

**ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁRNY UP 108 - ROZPRACOVANOST
úprava studie a projektová dokumentace**

Dle zasláního E.mailu ze dne 22.9.2023 [redacted] – zástupcem
investora byly práce na zakázce č. 2023057 pozastaveny.

A/ Architektonická studie / tři barevné varianty/ vč. vizualizací:	
Je připravené k tisku – hotové	141.750,- Kč
B/ Jednostupňová projektová dokumentace vč. VV a rozpočtu:	
Architektonicko stavební řešení – práce stavaře	69.750,- Kč
Architektonicko stavební řešení – práce architekta	68.250,- Kč
Prostorová akustika	23.000,- Kč
Silnoproudé rozvody	29.000,- Kč
EPS	16.000,- Kč
AV technika – dokončeno vč. VV, R	15.000,- Kč
C E L K E M bez DPH	362.750,- Kč
C E L K E M s 21% DPH	438.927,50 Kč

V Plzni dne 15.11.2023

[redacted]
jednatel

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Klatovská tř. 11
Plzeň