

Město Bílina
Odbor nemovitostí a investic
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

věc: Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby:
„Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina“

na základě projednání rozsahu díla se zástupci školy a města bílina ze dne 25.10. 2023 a 8.11.2023 zasílám cenovou nabídku, jak je dále uvedeno.

1. Popis objektu

- a. název stavby:** „Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina“
b. číslo objednávky: 95/2022/B
- c. popis změny:** Úprava projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) spočívající v:
- A. Rozdělení dokumentace na 2 stavební objekty:
 - D.1 Dokumentace stavebního objektu – dílny a toalety
 - D.2 Dokumentace stavebního objektu - kuchyňkaSoučástí budou 2 samostatné rozpočty dle jednotlivých objektů - stavební část a interiérové vybavení. Průzkum trhu bude zpracován jako celek pro část interiérové vybavení.
 - B. Změna zadání – v učebně dílen m.č. 1.01 bude provedena nová elektroinstalace: místo horního připojení dílenských stolů bude provedeno napojení z podlahy, bude odstraněna elektroinstalace pro AV techniku, nové interiérové vybavení stavby
 - C. Tisky - dokumentace bude předána 4x tištěné paré stavební části a interiérového vybavení (celkem 16 paré), 1x tištěné paré průzkumu trhu + elektronicky ve formátu pdf, dwg, doc, xls apod.

2. Smluvní strany

- a. objednatel:** Město Bílina
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230 | DIČ: CZ200266230
- b. zhotovitel:** Ing. arch. Jan Heller ČKA 04261
sídlo: [redacted]
IČ: 736 606 80 | [redacted]
[redacted]
kancelář: Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové

3. Nabídková cena

Fáze	cena bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – původní cena dle objednávky 95/2022/B		154.000	32.340	186.340
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – cena dle dodatku č.1 k obj 136/2022/B		198.000	41.580	239.580
Úprava dokumentace pro provedení stavby (DPS):		60.000	12.600	72.600
A. rozdělení dokumentace na 2 stavební objekty, rozpočty	30.000			
B. změna zadání místnosti 1.01, nová elektroinstalace, nové interiérové vybavení	18.000			
C. tisky - 4x tištěné paré stavební části a interiérového vybavení (celkem 16 paré á 750,-)	12.000			
Celková cena dokumentace pro provedení stavby (DPS) – nová cena		258.000	54.180	312.180

*Cena nezahrnuje zpracování odborných studií, posudků, průzkumů, které si může vyžádat příslušný dotčený orgán státní správy nebo správce technické infrastruktury kromě studie denního osvětlení dle požadavků KHS.

4. Časový harmonogram

Předání upravené projektové dokumentace do **31.1.2024**.

5. Kvalita dokumentace a výkonů

- dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou na území ČR, tj. zejména stavební zákon č.183/2006 Sb. a související předpisy v platném znění.
- Rozsah dokumentace bude v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.405/2017 Sb.

S pozdravem,
Ing. arch. Jan Heller

