

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.9.2023

(dále jen „Dodatek“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vrtěl, referent OSMKS

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Enuma Elis, s.r.o.

Zastoupený: Ondřejem Kučerou, jednatelem

Se sídlem: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

IČ: 01688260

DIČ: CZ01688260

Číslo účtu: 7584292001/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU

I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2023,

I.2. Čl. V. Doba plnění – text odst. V.1. se nahrazuje tímto zněním:

„V.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli nejpozději do 20. 12. 2023. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán Objednateli.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury.
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku smlouvy.
- II.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

27.11.2023

PROŠT... 27.11.2023

