

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007263-2020-0061-2022

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - probírky do 40-ti let, Divize Hořovice, LS Strašice - středisko HÁJE 2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoba oprávněná k jednání: ██████████
Telefon/fax: ██████████
Email: ██████████

a

Zhotovitel:

Název: Lesnická firma s.r.o.
Sídlo: Krátká 305/2, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role
IČO: 08574880
DIČ: ██████████
Zápis v obchodním rejstříku: ██████████
Zastoupený: ██████████
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoba oprávněná k jednání: ██████████
Telefon/fax: ██████████
Email: ██████████

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31. 3. 2024. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna
2. Důvodem prodloužení termínu plnění je dosavadní nízký objem provedených probírek do 40-ti let.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 27.11.2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. David Novotný
ředitel divize Hořovice

.....
Lesnická firma s.r.o.