

**Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo**  
**č. 11/2023 uzavřené dne 7.9.2023**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění na dodávku stavby:

**„Výměna oken a vnějších dveří do bytového domu na adrese : ul. Komenského č.p. 124,  
Vysoké Mýto – Dům s pečovatelskou službou“**

**Článek 1 – Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Vysoké Mýto**  
**B. Smetany 92**  
**566 01 Vysoké Mýto**  
IČ: 00279773  
DIČ: CZ00279773  
Zastoupený: Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o.

[redacted]  
jednatel společnosti

IČ: 25968726  
DIČ: CZ25968726

Telefon: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

**Zhotovitel:** **První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.**  
**Hradecká 364**  
**566 01 Vysoké Mýto**

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 844

IČ: 15029956

DIČ: CZ15029956

Zastoupený: [redacted]

jednatel společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále také „dodatek“).

**Článek 2 - Úvodní ustanovení**

**1.** V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných stavebních prací (dále také „víceprací“), které nebyly objednateli známy a v původní Smlouvě o dílo sjednány a na nerealizaci některých dohodnutých stavebních prací (dále také „méněprací“).

2. Smluvní strany se tedy dohodly na provedení víceprací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a tyto vícepráce jsou nutné k dokončení díla.

3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace a výkazu výměr nebudou provedeny některé stavební práce = méněpráce.

### Článek 3 - Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, které má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo.

2. Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo, se mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo a upravuje se (= rozšiřuje se) a понижuje se o položky, které jsou uvedeny položkovém rozpočtu změny.

3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, která se mění následovně:

### Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

2. Cena dle základní Smlouvy o dílo:

	Celková cena v Kč bez DPH	15% DPH – Kč (= výše DPH v Kč)	Celková cena v Kč včetně DPH
Celková cena díla	3 081 617	462 242,55	3 543 859,55

3. Cena předmětu díla za vícepráce (dodatečné stavební práce) řešená v rámci dodatku č. 2 činí:

Celková cena v Kč bez DPH - vícepráce	15% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - vícepráce	Celková cena v Kč včetně DPH – vícepráce
+ 209 419,34	+ 31 412,90	+ 240 832,24

4. Cena předmětu díla za méněpráce - řešená v rámci dodatku č. 2 činí:

Celková cena v Kč bez DPH - méněpráce	15% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - méněpráce	Celková cena v Kč včetně DPH – méněpráce
- 192 464,16	- 28 869,62	- 221 333,78

Provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Cena za dílo, sjednaná v článku IV - Cena díla Smlouvy o dílo, se navyšuje o cenu rozdílu v dodatku č. 2 uvedených víceprací a méněprací. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a méněprací se článek IV - Cena díla Smlouvy o dílo mění a nově činí:

	Celková cena v Kč bez DPH – dle dodatku č. 2	15% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) – dle dodatku č. 2	Celková cena v Kč včetně DPH – dle dodatku č. 2
Celková cena díla	3 098 572,18	464 785,83	3 563 358,01

### Článek 5 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 11/2023 a dodatku číslo 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu dodatku č. 2 jeho obsahem vázány.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Dodatek číslo 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden výtisk.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny

Ve Vysokém Mýtě, dne:

Ve Vysokém Mýtě, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_