

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2021

Na základě dodatečného technického požadavku na přípravu podkladu pod PVC krytiny v prostoru **příjem a chodba-přízemí** se cena realizace zakázky navyšuje o 34.350,-Kč bez DPH (41.563,50,-Kč vč.DPH 21%) na 394.016,30Kč bez DPH (476.759,72Kč vč.DPH 21%).

Důvodem změny je zajištění nezbytně nutných parametrů pro montáž automatických posuvných dveří.

V Rokycanech dne 02.02.2022

.....  
Léčebna tuberkulózy a respiračních  
nemocí Janov

.....  
JAMA PROFI s.r.o. Rokycany