



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – Vehlovice, obnova vodovodu při tlakové kanalizaci“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-607/23-D1
Číslo zakázky: 21102421
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **ZEPRIS s.r.o.**
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 14320 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,
vločka 51188
IČO: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupený: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	9 848 363,56 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	- 2 719 725,32 Kč
Celková cena bez DPH	7 128 638,24 Kč
DPH 21 %	1 497 014,03 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 625 652,27 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-607/23 (**Mělník – Vehlovice, obnova vodovodu při tlakové kanalizaci**), uzavřené dne 29.3.2023 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-607/23 (**Mělník – Vehlovice, obnova vodovodu při tlakové kanalizaci**), uzavřené dne 29.3.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-607/23 (**Mělník – Vehlovice, obnova vodovodu při tlakové kanalizaci**), uzavřené dne 29.3.2023.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **17. 10. 2023**
OBJEDNATEL


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne **17. 10. 2023**
ZHOTOVITEL


ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti