

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb číslo smlouvy Objednatele: **15PT-001102**
a číslo smlouvy Poskytovatele: **162001/172033**
na realizaci veřejné zakázky: „**Křížení silnic a železnic ve Zlínském kraji**“
jež byla uzavřena v rámci

Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558

Smluvní strany:

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel

Sdružení: „Sdružení R M G G“, se sídlem Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
Oprávněn jednat: Ing. David Baroš, MBA, jednatel sdružení

Účastníci sdružení:

REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
zastoupená:
bankovní spojení:
IČO: 268 63 057 DIČ: CZ26863057
Tel.
e-mail:
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

a

MGV + H s.r.o.

se sídlem: Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov
zastoupená:

bankovní spojení:

IČO: 262 24 259

DIČ: CZ26224259

vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38153

a

GEOVAP, spol. s r.o.

se sídlem: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice

zastoupená:

IČO: 150 49 248

DIČ: CZ15049248

vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

a

GEOZET s.r.o.

se sídlem: Tř. T. Bati 344, 765 02 Otrokovice

zastoupená:

IČO: 282 81 781

DIČ: Cz28281781

vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58380

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“, tento Dodatek č. 2.

I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 09.06.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb číslo objednatele 15PT-001102, číslo smlouvy Poskytovatele 162001/172033 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je technicko - administrativní činnost je zpracování GP a realizace MPV u křížení silnic a železnic ve Zlínském kraji. Jedná se o vypracování geometrických plánů a následného dodatečného majetkoprávního vypořádání takto stanoveného silničního pozemku
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že na pozemcích, které jsou předmětem převodu jsou umístěné kabely a zařízení ve správě SŽ a jako majetkový správce železničních pozemků pozastavuje převody pozemků do příslušnosti hospodařit pro ŘSD do doby než si zřídí věcná břemena k pozemkům, které jsou předmětem žádosti o převod.
3. Smluvní strany prohlašují, že se jedná ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) o změny nepodstatné, které nebylo možné předvídat.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na změně:

- **Čl. III, odst 1. smlouvy se text**

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 05/2020)

specifikace případných etap: **GP do 09/2021, MPV do 11/2023“**

nahrazuje textem:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 05/2020)

specifikace případných etap: **GP do 09/2021, MPV do 11/2025**“

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění: se mění z důvodu zvýšeného rozsahu plnění a doplňuje textem:

„Sdělením ze strany SŽ, konzultant oznámil, že na pozemcích, které jsou předmětem převodu jsou umístěné kabely a zařízení ve správě SŽ a jako majetkový správce železničních pozemků pozastavuje převody pozemků do příslušnosti hospodařit pro ŘSD do doby než si zřídí věcná břemena k pozemkům, které jsou předmětem žádosti o převod.“

III.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek ke Smlouvě se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Ve Zlíně dne

~~20 -11- 2022~~

V Hrachovci dne

21 -11- 2023