

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3.8.2023
č. objednatele ZZSPK 2183/2023

Smluvní strany

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Klatovská tř. 2960/200i, 30100 Plzeň

IČ: 45333009, DIČ: CZ45333009

statutární zástupce: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel

bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

REVIT projekt s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24993

se sídlem: Hlavní 777, 330 26 Tlučná

zastoupený: Miroslavem Sládkem - jednatelem

IČ: 29104530, DIČ: CZ 29104530

bankovní spojení: KB Plzeň, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.2

ke smlouvě o dílo „Zdravotně technická instalace v budově výjezdové základny Klatovy -
Výměna rozvodů ZTI“ ze dne 03.08.2023

I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy – změna díla

- 1.1.** Smluvní strany se dohodly na předání předmětu díla (včetně víceprací) do nejpozdějšího termínu čtvrtek 7.12.2023. Při předání díla bude zhotovitelem vystaven předávací protokol zhotovených prací, který odsouhlasí zástupce objednatele.

II. Závěrečná ujednání

- 3.1.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 3.8.2023 zůstávají beze změny.
- 3.2.** Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 3.8.2023 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3.** Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Objednatel

V Plzni, dne

[REDACTED]

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

Zhotovitel

V Plzni, dne

[REDACTED]

pan Miroslav Sládek