

Dodatek č. 2
smlouva o dílo č. 2021/0643/ODaS ze dne 18. 6. 2021

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických: XXXXXXXXXX
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.
se sídlem: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha
zastoupený: Ing. Karel Janoch – předseda představenstva
IČ: 267 60 312
DIČ: CZ26760312
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly v souladu s článkem VIII. odstavcem 2) smlouvy o dílo č. 2021/0643/ODaS na následujícím textu Dodatku č. 2.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rozsahu PD sadových úprav a PD stavebně konstrukčního řešení (navýšení počtu opěrných zdí, schodišť atd.). tyto práce jsou nad rámec zadání dle Architektonické studie pro obnovu náměstí Vyšehrad, Motyčín zpracovanou společností ARCHUM architekti s.r.o. a prodloužení termínu jsou nevyřešené majetkoprávní smlouvy s majiteli pozemků, bez kterých nelze podat žádost o spojené ÚR a SP.
2. Na základě této změny se mění následující ustanovení Smlouvy:
 - a) čl. II. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, odst. 1. nahrazuje novým zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle č. I. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

b) Cena projektové dokumentace pro ÚR vč. inženýrské činnosti:

Cena bez DPH	446.000,-Kč
DPH 21%	93.660,-Kč
Cena vč. DPH	539.660,-Kč

c) Cena projektové dokumentace pro SP vč. inženýrské činnosti:

Cena bez DPH	599.000,-Kč
DPH 21%	125.790,-Kč
Cena vč. DPH	724.790,-Kč

d) Cena projektové dokumentace pro provádění stavby vč. VV a rozpočtu:

Cena bez DPH	629.000,-Kč
DPH 21%	132.090,-Kč
Cena vč. DPH	761.090,-Kč

f) Cena díla celkem:

Cena celkem bez DPH	1.990.000,-Kč
DPH 21%	417.900,-Kč
Cena celkem vč. DPH	2.407.900,-Kč

b) čl. III. Doba plnění a místo předání díla, odst. 1. nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě do 31.3.2024.

II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní body a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo č. 2021/0643/ODaS.

V Kladně, dne

13.11.2023

V Praze, dne

13.11.2023



Objednatel
Mgr. Milan Volf
primátor města
Statutární město Kladno

d plus ④
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

zhotovitel
Ing. Karel Janoch
předseda představenstva
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.