

# HARMONOGRAM

zakázka číslo:

Tachov stavební úpravy čp. 1533, Hornická ul.

č.	popis prací	březen			duben			květen				červen				červenec				srpen				září							
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Zemní práce																														
3	Svislé konstrukce																														
6	Úpravy povrchů, podlahy																														
9	Ostatní konstrukce, bourání																														
99	Přesuny hmot a sutě																														
711	Izolace proti vodě																														
712	Povlakové krytiny																														
713	Izolace tepelné																														
721	ZTI, plyn, VZT																														
731	Vytápění																														
741	Elektromontáže																														
762	Konstrukce tesařské																														
763	SDK																														
764	Konstrukce klempířské																														
766	Konstrukce truhlářské																														
767	Konstrukce zámečnické																														
771	Podlahy z dlaždic																														
775	Podlahy skládané																														
776	Podlahy povlakové																														
777	Podlahy lité																														
781	Obklady																														
783	Nátěry																														
784	Malby																														
	Terénní úpravy, zpev.plochy																														

Miroslav  
Votava

Digitálně  
podepsal Miroslav  
Votava  
Datum: 2023.11.27  
10:22:05 +01'00'