

Město Bílina
Odbor nemovitostí a investic
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

věc: Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby:
„Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina“

na základě projednání rozsahu díla se zástupci školy a města bílina ze dne 8.11.2023 zasílám cenovou nabídku, jak je dále uvedeno.

1. Popis objektu

- a. název stavby:** „Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina“
b. číslo objednávky: 136/2022/B
- c. popis změny:** Úprava projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
spočívající v:
- A. Rozdělení dokumentace na 3 stavební objekty:
D.1 Dokumentace stavebního objektu - učebna a laboratoř chemie
D.2 Dokumentace stavebního objektu - učebna jazyků a kabinet
D.3 Dokumentace stavebního objektu - učebna multimediální a informatiky
Součástí budou 3 samostatné rozpočty dle jednotlivých objektů - stavební část a interiérové vybavení. Průzkum trhu bude zpracován jako celek pro část interiérové vybavení.
- B. Změna zadání - místo učebny snoezelen m.č. 2.04 bude nově provedena učebna multimediální (hudební). Součástí bude provedení akustického posouzení učebny dle požadavků KHS.
- C. Tisky - dokumentace bude předána 4x tištěné paré stavební části a interiérového vybavení (celkem 24 paré), 1x tištěné paré průzkumu trhu + elektronicky ve formátu pdf, dwg, doc, xls apod.

2. Smluvní strany

- a. objednatel:** Město Bílina
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230 | DIČ: CZ200266230
- b. zhotovitel:** Ing. arch. Jan Heller ČKA 04261
IČ: 736 606 80 |
kancelář: Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové

3. Nabídková cena

Fáze	cena bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – původní cena dle objednávky 136/2022/B		141.000	29.610	170.610
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – cena dle dodatku č.1 k obj 136/2022/B		198.000	41.580	239.580
Úprava dokumentace pro provedení stavby (DPS):		60.000	12.264	70.664
A. rozdělení dokumentace na 3 stavební objekty, rozpočty	18.000			
B. změna zadání místnosti 2.04, akustické posouzení dle požadavků KHS	24.000			
C. tisky - 4x tištěné paré stavební části a interiérového vybavení (celkem 24 paré á 750,-)	18.000			
Celková cena dokumentace pro provedení stavby (DPS) – nová cena		258.000	54.180	312.180

*Cena nezahrnuje zpracování odborných studií, posudků, průzkumů, které si může vyžádat příslušný dotčený orgán státní správy nebo správce technické infrastruktury kromě akustického posouzení m.č. 2.04 a studie denního osvětlení.

4. Časový harmonogram

Předání upravené projektové dokumentace do **31.1.2024**.

5. Kvalita dokumentace a výkonů

- dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou na území ČR, tj. zejména stavební zákon č.183/2006 Sb. a související předpisy v platném znění.
- Rozsah dokumentace bude v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.405/2017 Sb.

S pozdravem,
Ing. arch. Jan Heller

