

Finanční plán stavby

stavba: "Kolejové úpravy nákladové nádraží Jičín"

Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	2017						2018				
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
PS 101 Úprava SSZ	1 838 237,00											
Demontáže stávajícího SSZ		0,00	0,00	147 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přeložka kabelů a montáž a úprava nového SSZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 588,44	367 647,40	1 102 942,20
PS 201 Přeložka kabelů ČD - Telematika a.s.	298 835,00											
přeložení kabelu ČD - Telematika a.s.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883,50	239 068,00	29 883,50	0,00
SO 101 Železniční svršek, přejezdové plochy	11 885 883,58											
Přípravné práce		118 858,84	118 858,84	237 717,67	356 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Snesení kolejí a výhybek		0,00	0,00	0,00	118 858,84	237 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nahrazení výhybek a kolejí novým KP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 717,67	950 870,69	2 139 459,04	1 307 447,19	237 717,67
Zřízení přejezdových ploch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 717,67
Demontáže a likvidace výzisku		0,00	0,00	0,00	118 858,84	237 717,67	118 858,84	950 870,69	1 664 023,70	2 139 459,04	0,00	0,00
Dokončovací práce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 576,51
SO 102 Rampa, komunikace	3 700 893,69											
Odstranění rampy skládky, rampy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 134,05	259 062,56	0,00	0,00
Zřízení nové hrany skládky z bloků L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 196,61	0,00	0,00
Úprava hrany rampy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 107,24	0,00	0,00
Oprava plochy skládky u kol.č.7a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 160,86	148 035,75
Oprava plochy rampy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 160,86	148 035,75
SO 301 Úprava NN a osvětlení	680 883,70											
Demontáž nepotřebných osvětl.stožárů a vedení		0,00	0,00	0,00	102 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž nových osvětl.stožárů a vedení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 132,56	408 530,22	68 088,37
Celkem	18 404 732,97	118 858,84	118 858,84	384 776,63	696 426,73	475 435,34	118 858,84	1 188 588,36	3 199 911,94	6 358 073,50	3 445 830,04	2 299 113,92

Fakturace 2017

1 913 215,22

Fakturace 2018

16 491 517,75