

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název :	Změna rozsahu díla v průběhu stavby
Předkladatel :	Lenka Řezáčová
Název akce :	Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 16, ul. Leskovická, čp. 2671, Tábor
Číslo SoD.:	168/2023
Stavební objekt :	byt č.16
Forma předložení změny :	položkový rozpočet
Dopad na cenu dodávky :	zvýšení ceny o 10 060,- Kč neplátce DPH
Vliv na harmonogram prací :	bez vlivu na termín
Technický popis :	+ úprava povrchu stěn a stropů v předsíni a kuchyni malířskou stěrkou (105 kg / 67 m ²)
Přílohy :	položkový rozpočet
Změnu bude realizovat :	zhotovitel
Vliv na záruku dle smlouvy :	nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	