

## PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM

Odpovídá	Fáze	počet měsíců	2015	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>P + O</b>	<b>Schválení pořízení Územního plánu</b>		5.12.							
	<b>Zadání územního plánu</b>									
<b>ZM</b>	Schválení návrhu Zadání Územního plánu			20.6.						
<b>P + PO</b>	<b>Výběrové řízení, příprava, vyhlášení, vyhodnocení</b>	9			I - IX					
<b>Z</b>	<b>Doplňující průzkumy a rozbory zpracovatele</b>	5			X - XII	I - II				
<b>Z</b>	<b>Návrh územního plánu</b>									
<b>Z</b>	Zpracování návrhu - 2 varianty a vyhodnocení vlivu na ŽP	9				III - XI				
<b>P</b>	Kontrola návrhu a příprava k projednání návrhu	3				XII	I - II			
<b>P</b>	Společné jednání, příprava, zaslání návrhu ÚP DO, KÚ, sousedním obcím, obci s oznámením termínu společného jednání	2					III - IV			
	Vyhodnocení stanovisek a připomínek	3					V - VII			
<b>P + O</b>	<b>Ekonomická analýza</b>	6					VIII - XII	I		
<b>Z</b>	Úprava finální varianty návrhu UP po společném jednání	6						II - VII		
<b>P + UZ</b>	Kontrola finální varianty návrhu	2						VIII - IX		
	<b>Řízení o územním plánu</b>									
<b>P</b>	Veřejné projednání, příprava, zaslání návrhu ÚP DO, KÚ, sousedním obcím, obci s oznámením termínu veřejného jednání	4						X - XII	I	
<b>P + UZ</b>	Vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek	6							II - VII	
<b>Z</b>	Úprava návrhu UP	2							VIII - IX	
<b>P</b>	<b>Vydání územního plánu</b>	3							X - XII	I

### Legenda

Pořizovatel <b>P</b>	Termíny dle Stavebního zákona
Zpracovatel <b>Z</b>	Termíny ze smlouvy
Obec <b>O</b>	Termíny upraví obec dle plánu jednání samosprávných orgánů
Určený zastupitel <b>UZ</b>	
Právní odbor <b>PO</b>	