

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 3011/2022
(akce 036V01500 0027 Spr 1117/2022)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření
předsedkyně Městského soudu v Praze Spr 724/2021 ze dne 3.3.2021

IČO: 00215660

DIČ: CZ00215660

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 2928021/0710

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. FARA spol. s r.o.

se sídlem K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6949

zastoupená Ing. Antonínem Farou, jednatelem

IČO: 44848765

DIČ: CZ44848765

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 724748081/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3011/2022 ze dne 15. 2. 2023 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

1. V čl. III. Předmět díla, Smlouvy o dílo č. 3011/2022 ze dne 15. 2. 2023, se tímto Dodatkem redukuje rozsah předmětu díla, neboť stavební práce v rámci akce MS Praha – výstavba propojovací lávky k objektu „CH“, JANM, nebudou realizovány. Stavební povolení si zajistí Objednatel, a z tohoto důvodu se v celém textu smlouvy vypouští povinnost Zhotovitele stavební povolení obstarat.

V čl. III. Předmět díla, Smlouvy o dílo č. 3011/2022 ze dne 15. 2. 2023, se vypouští bez náhrady odstavce 1.3, 1.4. a 1.6.

2. V čl. IV. Doba a místo plnění, Smlouvy o dílo č. 3011/2022 ze dne 15. 2. 2023, se tímto Dodatkem vypouští bez náhrady odstavce 1.4, 1.5 a 1.7.
3. V čl. IV. Doba a místo plnění, Smlouvy o dílo č. 3011/2022 ze dne 15. 2. 2023, se vypouští odstavec 1.6 a nahrazuje novým zněním:
„1.6 IČ včetně úkonů po dokončení stavby bude vykonávána od nabytí účinnosti této Smlouvy a její výkon bude ukončen do 31.12.2023.“
4. V čl. V. Cena díla, Smlouvy o dílo č. 3011/2022 ze dne 15. 2. 2023, se tímto Dodatkem nahrazuje text odst. 1 textem:

„1. Celková cena Díla je stanovena, jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, ve výši:

385 000,00 Kč bez DPH (slovy: tři sta osmdesát pět tisíc korun českých)

80 850,00 Kč DPH 21% (slovy: osmdesát tisíc osm set padesát korun českých)

465 850,00 Kč s DPH (slovy: čtyři sta šedesát pět tisíc osm set padesát korun českých)“

5. V čl. VI. Platební podmínky, Smlouvy o dílo č. 3011/2022 ze dne 15. 2. 2023, se tímto Dodatkem nahrazuje text odst. 3.5 textem:

„3.5 cena za výkon IČ dle článku III. odst. 1.5. této Smlouvy bude uhrazena po vydání stavebního povolení včetně nabytí jeho právní moci.“

6. V čl. VI. Platební podmínky, odstavec 3., Smlouvy o dílo č. 3011/2022 ze dne 15. 2. 2023, se tímto Dodatkem vypouští bez náhrady odstavce 3.3, 3.4 a 3.6.

III.


Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva o dílo č. 3011/2022, ze dne 15. 2. 2023 nemění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek uveřejní v Registru smluv Objednatel. Zhotovitel bere povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv na vědomí.

V Praze dne

24.11.2023

Objednatel:



Ing. Michael
ředitel správy Městského soudu v Praze

V Praze dne

Zhotovitel:



Ing. Michal
jednatel společnosti

