


7. 11. 2023

Záznam

z výrobního výboru k akci „VN Květoňov“, konaného dne 7. 11. 2023 - telefonicky

Přítomni:



Předmětem jednání bylo projednání dalšího pokračování zakázky s ohledem na doposud nevyřešené nakládání se sedimenty z VN Květoňov.

Objednatel informoval projektanta, že vyjednávání s Farmou Malonty, s.r.o. ve věci podmínek pro uložení sedimentu na jimi obhospodařovaných pozemcích dopadlo s negativním výsledkem. Ani jiné prověřované možnosti (skládka Bukovsko, lom Kaplice) nedopadli s pozitivním výsledkem. Z tohoto důvodu nebude v rámci projektové dokumentace dále řešena část týkající se odbahnění nádrže.

Na základě výše uvedeného bylo domluveno:


- Projektová dokumentace, 2. etapa, bude dokončena pouze pro technickou část záměru a bude v této věci uzavřený dodatek ke SoD, a to následně:
 - Etapa 2– Zpracování projektové dokumentace pro vydání ohlášení stavby včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy a zpracování podmínek a připomínek – rekonstrukce VN Květoňov a údržbové práce na hrázi a objektech.

Dokončení etapy 2 bude provedeno do 31.12.2023, cena projekčních prací bude upravena dle přílohy přílohy č.1 záznamu – vzájemně odsouhlasený návrh méněprací pro uzavření dodatku SoD dle předchozí nabídky zhotovitele).

Tímto objednatel vyzývá zhotovitele k obnovení prací na nově specifikované části plnění 2 – technické části., projektant zašle návrh PD na úřady.

Příloha – návrh rozdělení ceny prací pro uzavření dodatku SoD dle předchozí cenové nabídky zhotovitele

Zapsal



Příloha č.1 - návrh rozdělení ceny prací pro uzavření dodatku SoD dle předchozí cenové nabídky zhotovitele

2. Etapa - DSP + DPS	Původní rozpočet		Etapa 2 – nová cena		Měněpráce	
Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby	390 000	Kč bez DPH	310 000	Kč bez DPH	80 000	Kč bez DPH
Inženýrská činnost (DSP a DPS)	40 000	Kč bez DPH	30 000	Kč bez DPH	10 000	Kč bez DPH
Projednání s dotčenými vlastníky - uložení sedimentu	10 000	Kč bez DPH	0	Kč bez DPH	10 000	Kč bez DPH
Orientační harmonogram prací včetně návrhu kontrolních prohlídek	20 000	Kč bez DPH	15 000	Kč bez DPH	5 000	Kč bez DPH
Návrh povodňového plánu po dobu výstavby	15 000	Kč bez DPH	15 000	Kč bez DPH	0	Kč bez DPH
Návrh (aktualizace) manipulačního a provozního řádu	30 000	Kč bez DPH	30 000	Kč bez DPH	0	Kč bez DPH
2.Etapa celkem	505 000	Kč bez DPH	400 000	Kč bez DPH	105 000	Kč bez DPH