

# **Dodatek č.1) ke Smlouvě o dílo č. 222/2022**

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

## **I. Smluvní strany**

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary-Doubí  
Zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČ: 47700521  
DIČ: CZ47700521  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: PVKP stavební, s.r.o.  
Luhovská 1738/4  
182 00 Praha 8  
IČO: 272 039 64 , DIČ: CZ 272 239 64  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: Jiří Veverka - jednatel  
Ve věcech technických: Ladislav Veverka – jednatel  
**- dále jen zhotovitel**

## **II. Předmět dodatku**

Obě smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 222/2022 „**Konstantinovy Lázně – obytná zóna, vodovod a kanalizace**“ ze dne 25.10.2022 následovně:  
V článku III „Cena za sjednané dílo“ se z důvodu provedených víceprací a méněprací mění výše sjednané celkové ceny za provedení díla takto:

	Původní cena	Nová cena dle Dodatku č.1
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>7 630 120,93 Kč</b>	<b>6 573 118,43 Kč</b>
DPH 21 %	1 602 325,40 Kč	1 380 354,87 Kč
Celkem s DPH	9 232 446,33 Kč	7 953 473,30 Kč

Slovy: sedmmilionůdevětsetpadesáttřítisícčtyřístasedmdesáttřikorunčeských a třicethaléřů

**Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.**

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list stavby č.1

Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Karlových Varech dne .....

V Praze dne .....

-----  
Alexandr Žák  
Předseda Rady VSOZČ

-----  
Veverka Jiří - jednatel  
PVKP stavební, s.r.o.