

**Změna stavby č. 1.04 Neprovedené práce**Stavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**Objekt: **SO 101.1.1 - Silnice II/438**Rozpočet: **[SO 101.1.1] - Silnice II/438**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -20 425,45 Kč

DPH: -4 289,35 Kč

Cena s DPH: -24 714,80 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

**Položky změny stavby č. 1.04**

Rozpočet: [SO 101.1.1] - Silnice II/438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
<b>SO 101.1.1 Silnice II/438</b>					
<b>1 Zemní práce</b>					
1	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	M2	-5,750	118,00
7	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	M3	-3,375	309,00
8	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	M3	-1,168	828,00
9	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	M3	-1,042	1 420,00
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-1,980	148,00
12	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu	M3	-0,302	554,00
13	58331200	šterkopísek netříděný	T	-0,604	263,00
11	58344171	šterkodrť frakce 0/32	T	-3,960	388,00
<b>8 Trubní vedení</b>					
34	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	KUS	-1,000	3 080,00
28	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	M	-1,500	445,00
31	895941111.R	Zřízení vpusti kanalizační včetně dodání bet. dílců	KUS	-1,000	9 250,00
33	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	KUS	-1,000	1 080,00
35	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	M	-1,500	16,10



<b>Celkem</b>
<b>-20 425,45</b>
<b>-6 323,80</b>
-678,50
-1 042,88
-967,10
-1 479,64
-293,04
-167,31
-158,85
-1 536,48
<b>-14 101,65</b>
-3 080,00
-667,50
-9 250,00
-1 080,00
-24,15