

**Změna stavby č. 1.07 Neprovedené práce**

Stavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**

Objekt: **SO 201 - Most ev. č. 438-011**

Rozpočet: **[SO 201] - Most ev. č. 438-011**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

**Změna stavby celkem:**

<b>Celková cena:</b>	<b>-213 556,44 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>-44 846,85 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>-258 403,29 Kč</b>

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

Rozpočet: [SO 201] - Most ev. č. 438-011

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
<b>SO 201 Most ev. č. 438-011</b>					
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
28	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	M3	-59,040	2 390,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
66	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu přes 20 do 45 m	T	-143,467	445,00
67	998212199	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započá	T	-717,335	12,00



<b>Celkem</b>
<b>-213 556,44</b>
<b>-141 105,60</b>
-141 105,60
<b>-72 450,84</b>
-63 842,82
-8 608,02