

**Změna stavby č. 1.08 Dodatečné práce**Stavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**Objekt: **SO 101.1.1 - Silnice II/438**Rozpočet: **[SO 101.1.1] - Silnice II/438**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: 30 481,92 Kč

DPH: 6 401,20 Kč

Cena s DPH: 36 883,12 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Rozpočet: [SO 101.1.1] - Silnice II/438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
<b>SO 101.1.1 Silnice II/438</b>					
<b>5 Komunikace pozemní</b>					
21	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	98,000	273,40
23	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	98,000	29,90
<b>998 Přesun hmot</b>					
52	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	11,760	64,50



<b>Celkem</b>
<b>30 481,92</b>
<b>29 723,40</b>
26 793,20
2 930,20
<b>758,52</b>
758,52