

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0726/OŽPAD**

*uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R-726/2023 ze dne 22.11.2023*

### **Smluvní strany**

1. Zadavatel  
Městská část Praha 4  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Míthem, na základě zmocnění dle usnesení Rady MČ Praha 4 xx  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ: 00063584  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zadavatel“)

2. Zhotovitel  
Šťastný asfalt, s.r.o.  
zapsaný v OR sp.zn. C202211 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupený: Martinem Šťastným, jednatelem  
se sídlem: Malešická 49, 130 00 Praha 3  
IČ: 29127718  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen „zhotovitel“)

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla ve smlouvě č. SML/2023/0726/OŽPAD „Oprava pěších komunikací ve správě MČ Praha 4“ ze dne 12.7.2023. Změna spočívá ve snížení ceny díla v rámci opravy pěší komunikace Jánošíkova o rozdíl v provedení méněprací v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

### **II. Změna ceny a doby zhotovení díla**

V důsledku uznaných méněprací se snižuje cena díla uvedená v čl. 5.1. smlouvy o částku ve výši 224.244 Kč bez DPH. Původní cena díla 5.493.970,98 Kč bez DPH se tedy snižuje a činí 5.269.726,98 Kč bez DPH. Podrobné členění ceny díla tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### **III. Závěrečná ustanovení**

**3.1.** Všechna ostatní ujednání smlouvy č. SML/2023/0726/OŽPAD zůstávají v platnosti beze změn.

**3.2.** Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Strana zadavatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí zadavatel.


Příloha č. 1 – seznam a specifikace činností, cena díla

23-11-2023

V Praze dne .....



zadavatel



zhotovitel

| Položky                                        | Množství | Mj  | Cena/Mj | Celkem        |
|------------------------------------------------|----------|-----|---------|---------------|
| rozměření + vytyčení + zabezpečení stavby      | 1        | kpt | 5000    | 5000          |
| řezy do asfaltu                                | 8        | bm  | 220     | 1760          |
| práce bagr + UNC                               | 32       | hod | 1150    | 36800         |
| ruční výkopové práce , přesuny hmot , nakládky | 164      | hod | 300     | 49200         |
| obrubník parkan do beton.lože                  | 66       | bm  | 460     | 30360         |
| hutnění ploch                                  | 109      | m2  | 150     | 16350         |
| D+M štěrk podkladní 16/32                      | 11       | m3  | 1510    | 16610         |
| beton B 15/20 podkladní                        | 11       | m3  | 2687    | 29557         |
| betonáž,nivelace                               | 109      | m2  | 285     | 31065         |
| asfalt AKO 40mm chodníkový                     | 109      | m2  | 530     | 57770         |
| asfaltová zálivka                              | 8        | bm  | 250     | 2000          |
| doplnění hlíny -zatravnění                     | 60       | bm  | 150     | 9000          |
| kontejner asfalt                               | 6        | ks  | 6680    | 40080         |
| kontejner beton-kamenivo+hlína                 | 3        | ks  | 3680    | 11040         |
| VRN                                            | 1        | kpt | 6500    | 6500          |
| dopravy materiálů,strojů,betonů,palet          | 1        | kpt | 16000   | 16000         |
| dopravní manipulaace osob                      | 1        | kpt | 10000   | 10000         |
|                                                |          |     |         |               |
| Celkem bez DPH                                 |          |     |         | 369 092,00 Kč |
| DPH                                            |          | 21% |         | 77 509,32 Kč  |
| Celkem vč.DPH                                  |          |     |         | 446 601,32 Kč |



| Položky                                        | Množství | Mj  | Cena/Mj | Celkem        |
|------------------------------------------------|----------|-----|---------|---------------|
| rozměření + vytyčení + zabezpečení stavby      | 1        | kpt | 5000    | 5000          |
| řezy do asfaltu                                | 4        | bm  | 220     | 880           |
| práce bagr + UNC                               | 14       | hod | 1150    | 16100         |
| ruční výkopové práce , přesuny hmot , nakládky | 54       | hod | 300     | 16200         |
| obrubník parkan do beton.lože                  | 34       | bm  | 460     | 15640         |
| hutnění ploch                                  | 40       | m2  | 150     | 6000          |
| D+M štěrk podkladní 16/32                      | 4        | m3  | 1510    | 6040          |
| beton B 15/20 podkladní                        | 4        | m3  | 2687    | 10748         |
| betonáž,nivelace                               | 40       | m2  | 285     | 11400         |
| asfalt AKO 40mm chodníkový                     | 40       | m2  | 530     | 21200         |
| asfaltová zálivka                              | 4        | bm  | 250     | 1000          |
| doplnění hlíny -zatravnění                     | 34       | bm  | 150     | 5100          |
| kontejner asfalt                               | 2        | ks  | 6680    | 13360         |
| kontejner beton-kamenivo+hlína                 | 1        | ks  | 3680    | 3680          |
| VRN                                            | 1        | kpt | 2500    | 2500          |
| dopravy materiálů,strojů,betonů,palet          | 1        | kpt | 6000    | 6000          |
| dopravní manipulaace osob                      | 1        | kpt | 4000    | 4000          |
|                                                |          |     |         |               |
| Celkem bez DPH                                 |          |     |         | 144 848,00 Kč |
| DPH                                            |          | 21% |         | 30 418,08 Kč  |
| Celkem vč.DPH                                  |          |     |         | 175 266,08 Kč |

