

DODATEK č. 1
ke
SMLouvĚ O DÍLO
č. OISM / 2023 / 0288

na provedení stavby

s názvem „Nejdek, Revitalizace kempu Lesík – hygienické zázemí“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO NEJDEK

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM
Zdeněk Pospíšil, autorizovaný technik

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

ZISTAV S.R.O.

Se sídlem: U HŘIŠTĚ 301/14, 360 17 KARLOVY VARY
Zastoupený: LUKÁŠEM HAVLEM - JEDNATELEM
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803
Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA KARLOVY VARY
Číslo účtu: 78-2424450207/0100
Zapsána V OR U KS V PLZNI, ODDÍL C, VLOŽKA 12980

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: LUKÁŠ HAVEL
b) ve věcech technických: TOMÁŠ LYSÁK

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 09.08.2023, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na prodloužení termínu plnění.

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Článek III. Termíny plnění, shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:
Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy o dílo, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **ihned po podpisu smlouvy** – jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;
 - b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **nejpozději do 30.4.2024** – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům včetně předání a převzetí dokladové části díla;Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelům od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Všechna ostatní ustanovení článku III. Termíny plnění dle smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2023/0288, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce a v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/991/33/2023, dne 16.11.2023.

V Nejdku dne *viz elektronický podpis*

V Karlových Varech dne *viz elektronický podpis*

za Objednatele
Ludmila Vocolková
starostka města

za Zhotovitele
Lukáš Havel
jednatel