

D o d a t e k č. 1 č. j. KRPB-163365-32/ČJ-2023-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPB-163365-26/ČJ-2023-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:



na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SEŽEV facility s.r.o.**

sídlo: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 68071

kontaktní osoba:

e-mail:



na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

dodatek č. 1 č. j. KRPB-163365-32/ČJ-2023-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. X. odst. 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-163365-26/ČJ-2023-0600VZ , kterou uzavřely dne 26. 9. 2023, že:

Čl. II.

V Čl. IV. se bod 1. „**Doba plnění**“ mění následovně:

Termín ukončení kompletního řádně provedeného díla: do 60 kalendářních dnů od zahájení prací včetně vyklizení staveniště.

se **nahrazuje** textem:

Termín ukončení kompletního řádně provedeného díla: do 20. 12. 2023

Čl. III.

Za Čl. II. Předmět díla odst. 1. se vkládají odst.:

- 1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
- 1.2. Předmět smlouvy – méněpráce.

a to s následujícím textem:

„1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 1.“

„1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 1.“

Čl. IV.

Cena za dílo uvedená v Čl. III. odst. 2. činí:

původní SOD

Celková cena:	bez DPH	2 443 230,26 Kč
	vč. DPH	2 956 308,61 Kč

Slovy: dvamilionydevětsetpadesátšesttisíctřistaosmkorunčeskýchšedesátjednahalářů.

vícepráce		méněpráce	
bez DPH	431 507,06 Kč	bez DPH	187 579,85 Kč
vč. DPH	522 123,54 Kč	vč. DPH	226 971,62 Kč


Celková cena vč. víceprací a méněprací bez DPH:	2.687.157,46 Kč
Celková cena vč. víceprací a méněprací vč. DPH:	3.251.460,53 Kč

Slovy:třimilionydvěstěpadesátjednatřicetšestšedesátkorunčeskýchpadesáttrihalářů.

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 1).

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-163365-26/ČJ-2023-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 1 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek č. 1 jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek č. 1 druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu a jednu přílohu o 11 (slovy: jedenácti) stranách textu.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23112023_1** Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno
Pisárky

Objekt: **S001** Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky

Rozpočet: **ZL02** Vícepráce

Zadavatel **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SEŽEV facility s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			137 432,00
PSV			279 968,06
MON			14 107,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			431 507,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	431 507,06 CZK
Výše DPH		90 616,48 CZK

Cena celkem s DPH

522 123,54 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 23112023_1 - Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
Popis objektu: SO01 - Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
Popis rozpočtu: ZL02 - Vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			137 432,00	31,8
712	Povlakové krytiny	PSV			135 468,47	31,4
728	Vzduchotechnika	PSV			38 435,40	8,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			16 115,19	3,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			89 949,00	20,8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			1 307,00	0,3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			12 800,00	3,0
Cena celkem					431 507,06	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23112023_1	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
O:	SO01	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
R:	ZL02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 95						137 432,00				
	1	712-13	Demontáž a montáž stropních panelů pro přístup k napojení vpustí		hod	5,00000	400,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
	2	95-06R	D+M nových vyhřívaných nástavců pro vtoky min. ø100 mm odvodňující hlavní HI včetně košíku proti, nečistotám a AI perforované šachty		ks	3,00000	5 740,00	17 220,00	Vlastní	Indiv
	3	95-06R2	Dodávka a montáž střešní kontrolní signalizace defektu vrstvy hlavní izolace D 50mm s klapkou, a průhlednou baňkou		ks	3,00000	4 828,00	14 484,00	Vlastní	Indiv
	4	95-06R3	Napojení kontrolní signalizace na odpadní potrubí, demontáž, montáž potrubí, upravení a vsazení, odbočky		ks	3,00000	3 120,00	9 360,00	Vlastní	Indiv
	5	95-09	Zabezpečení střechy proti protečení - (zakrytí - odkrytí plachtou, lepení) ((0,5*4)+(0,5*4))*30		hod	120,00000	400,00	48 000,00	Vlastní	Indiv
						120,00000				
	6	95-10	Plachta zakrývací zesílená 10 x 15m		ks	1,00000	2 820,00	2 820,00	Vlastní	Indiv
	7	95-11	Plachta zakrývací zesílená 20 x 15 m		ks	1,00000	3 780,00	3 780,00	Vlastní	Indiv
	8	95-12	Páska fixační Multiband šířky 60 mm		ks	18,00000	506,00	9 108,00	Vlastní	Indiv
	9	95-15	D+M nouzových přepadů průměru 125 mm včetně AI perforované šachty		ks	3,00000	2 220,00	6 660,00	Vlastní	Indiv
	10	55341820R1	D+M nerezové lišty kolem VZT zařízení		m	15,00000	1 600,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 712						135 468,47				
	11	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně		%	1 345,79000	4,20	5 652,32	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23112023_1	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
O:	SO01	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
R:	ZL02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	712-03	D+M drenážní smyčkové rohože 400g/m2 rohož 400g/m2	ks	521,35000	249,00	129 816,15		Vlastní	Indiv
Díl: 728 Vzduchotechnika 38 435,40									
13	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	380,00000	0,63	239,40	800-728	RTS 23/ II	RTS 23/ II
14	728-01	Dmtž+mtž klimatizační jednotky, odpojení elektro, odsáti+naplnění plynu, tlak.zkouška, zprovoznění	soubor	1,00000	13 730,00	13 730,00		Vlastní	Indiv
15	728-02	Technický plyn	soubor	1,00000	2 270,00	2 270,00		Vlastní	Indiv
16	728-03	Montáž a pronájem mobilních klimatizačních jednotek 4kW	soubor	2,00000	4 668,00	9 336,00		Vlastní	Indiv
17	728-04	Kompletní odpojení silového a MaR rozvaděče centrální VZT na střeše/zpětné připojení kompletní, elektrokabeláže k VZT vč. drobného instalačního materiálu. Funkční zkouška	soubor	1,00000	12 860,00	12 860,00		Vlastní	Indiv
Díl: 762 Konstrukce tesařské 16 115,19									
18	762441111R	Dokotvení desky OSB atik, šroub TURBO s podložkou	m	125,41000	128,50	16 115,19		Vlastní	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 89 949,00									
19	767849118R01	Nerezové lano o průměru 8 mm, pro trvalé natažení dle navrženého zádržného systému	m	149,00000	247,00	36 803,00		Vlastní	Indiv
20	767849118R02	Montáž nerezového lana dle navrženého zádržného systému	m	149,00000	107,00	15 943,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23112023_1	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
O:	SO01	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
R:	ZL02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	767849122R01	Spojovací prvek 2 lanových úseků - rohový corner connector dle navrženého zádržného systému	kus	1,00000	1 686,00	1 686,00		Vlastní	Indiv
22	767849122R02	Prvek rohové ochrany lana dle navrženého zádržného systému	ks	7,00000	1 860,00	13 020,00		Vlastní	Indiv
23	767849122R03	Silový absorbér s vyznačeným předpětím lanového úseku SKE dle navrženého zádržného systému	kus	1,00000	8 594,00	8 594,00		Vlastní	Indiv
24	767849122R04	Lisovaná koncovka lana s napínačem dle navrženého zádržného systému	m	2,00000	6 314,00	12 628,00		Vlastní	Indiv
25	767849131R01	Štítek k označení jednotlivých úseků kotv. vedení dle navrženého zádržného systému	kus	1,00000	1 275,00	1 275,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						1 307,00			
26	3457117611R1	Trubka kabelová chránička PVC - průměr 20mm	m	17,00000	15,00	255,00		Vlastní	Indiv
27	3457117611R2	Trubka kabelová chránička PVC - průměr 25mm	m	34,00000	20,00	680,00		Vlastní	Indiv
28	3457117611R3	Trubka kabelová chránička PVC - průměr 30mm	m	12,00000	31,00	372,00		Vlastní	Indiv
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						12 800,00			
29	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 demonťáž + montáž ochranných trubek pevných a ohebných demonťáž + montáž ochranných trubek pevných a ohebných : 2*8*2	h	32,00000	400,00	12 800,00	801-1	RTS 23/ II	Indiv
				32,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23112023_1	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
O:	SO01	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
R:	ZL02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						431 507,06			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	23112023	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky	
Objekt:	SO01	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky	
Rozpočet:	ZL01	Méněpráce	
Zadavatel	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Kounicova 24 61132 Brno		IČO: 75151499 DIČ: CZ75151499
Zhotovitel:	SEŽEV facility s.r.o. Videňská 298/135 61900 Brno-Přízřenice		IČO: 29244960 DIČ: CZ29244960
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-25 440,00
PSV			-162 139,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-187 579,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-187 579,85 CZK
Výše DPH			-39 391,77 CZK
Cena celkem s DPH			-226 971,62 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: 23112023 - Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
Popis objektu: SO01 - Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
Popis rozpočtu: ZL01 - Méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-25 440,00	13,6
712	Povlakové krytiny	PSV			-162 139,85	86,4
Cena celkem					-187 579,85	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23112023	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
O:	SO01	Oprava střechy objektu ZJ Policie ČR Bauerova 5b, Brno Pisárky
R:	ZL01	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-25 440,00			
1	95-06	D+M nových nástavců pro vtoky min. ø100 mm odvodňující hlavní HI včetně košíku proti nečistotám a AI, perforované šachty D+M nových nástavců pro vtoky min. ø100 mm odvodňující hlavní HI včetně košíku proti nečistotám a AI perforované šachty	ks	-3,00000	3 300,00	-9 900,00		Vlastní	Indiv
2	95-07	D+M nouzových přeпадů 300*100 mm včetně AI perforované šachty	ks	-2,00000	3 330,00	-6 660,00		Vlastní	Indiv
3	95-05	Úprava 8 ks ocelových profilů U140 na betonech patkách nesoucí VZT jednotku na střeše	soubor	-1,00000	8 880,00	-8 880,00		Vlastní	Indiv
Díl: 712		Povlakové krytiny				-162 139,85			
4	712-02	D+M drenážní smyčkové rohože rohož 900g/m2	ks	-521,35000	311,00	-162 139,85		Vlastní	Indiv
Celkem						-187 579,85			