

DODATEK Č. 1

(Reg. č. SML/229/2023-1)

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/229/2023 ze dne 19. 9. 2023

na provedení stavby

Ostrov, Oprava bočního vjezdu ZŠ a MŠ Myslbekova

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. **Objednatel** : **Město Ostrov**
Zastoupen : Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zástupce pověřený jednáním ve věcech : Mgr. David Hanakovič, starosta
technických : Hana Špičková, vedoucí OMIS
kontroly : David Papánek, referent OMIS
IČ : Ing. Igor Hrazdil, TDO
DIČ : 00254843
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu : 920-341/0100
Telefon, fax. : 354 224 800, 354 224 999
E-mail : dpapanek@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel** : **Hippmann s.r.o.**
Sídlo : Hlavní třída 675, 363 01 Ostrov
Kontaktní adresa : Mořičovská 1431, 363 01 Ostrov
Zástupce pověřený jednáním ve věcech : Marek Hippmann
smluvních a technických : Marek Hippmann
technických : 02291754
IČ : CZ02291754
DIČ : ČSOB
Bankovní spojení : 262246166/0300
Číslo účtu : 775 243 500
Telefon, fax. : marek.hippmann@seznam.cz
E-mail

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/229/2023 ze dne 19. 9. 2023. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 907/2023 ze dne 21. 11. 2023 následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 21. 11. 2023 svým usnesením č. 907/2023 odsouhlasila Rada města Ostrova, navyšuje o 34 128 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena bez DPH : 777 670,78 Kč
DPH 21 % : 163 310,86 Kč
Celkem včetně DPH : 940 981,64 Kč

Slovy: Devět set čtyřicet tisíc devět set osmdesát jedna korun českých šedesát čtyři halířů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Každá ze smluvních stran obdrží digitálně podepsaný soubor ve formátu pdf.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

za Objednatele

Mgr. David Hanakovič

starosta města

za Zhotovitele

Marek Hippmann

jednatel společnosti