

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 4200013215 „Zpracování vizualizace a zpracování zadání pro akci spojenou s výměnou, či repasí veškerých dveří a vrat ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1“ ze dne 14. 8. 2023 (dále jen „dodatek č. 1“)

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel:** Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)  
sídlo: Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1  
IČ: 48133981  
DIČ: CZ48133981  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 000-3926001/0710  
zastoupený: Ing. Viktorem Novákem, ředitelem Odboru správy

(dále jen „objednatel“ nebo „SZIF“)

a

**2. Zhotovitel:** AGROPROJEKT Praha s.r.o.  
vedený u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49238  
sídlo: Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1  
IČ: 25096524  
DIČ: CZ25096524  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 5057811309/0800  
zastoupený: xxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně jedné  
(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

### II.

#### Předmět a účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování vizualizace a zpracování zadání pro akci spojenou s výměnou, či repasí veškerých dveří a vrat ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1 (dále jen „dílo“).

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu předání díla, a to z důvodu některých dílčích změn, a tím i následnými úpravami vizualizace se smluvní strany v souladu s čl. VII., odst. 2 smlouvy dohodly na následujících změnách:

1. Článek III. Doba plnění, bod č. 1 se mění  
Termín dokončení a předání díla: do 22. 12. 2023

### III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 8. 2023 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout podle právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o Registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen dodatek uveřejnit v Registru smluv. Tato skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo k uveřejnění tohoto dodatku. Obě smluvní strany jsou proto povinny nejpozději do 15-ti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku provést kontrolu, zda je dodatek uveřejněn v Registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že tento dodatek uveřejněn v Registru smluv není, je povinen neprodleně písemně informovat kontaktní osobu SZIF anebo dodatek sám uveřejnit.
5. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem tohoto dodatku dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také v povinnosti přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je zveřejněna na stránkách [www.szif.cz](http://www.szif.cz).

Za objednatele:

Ing. Viktor Novák, ředitel Odboru správy

Za zhotovitele: