



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



11235476

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qiabfmf.	Objednávka číslo :	2023/01015/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	13.09.2023
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	27.10.2023

Dodavatel :	Odběratel :
AZ KLIMA a.s. Tuřanka 1519/115a 62700 Brno IČO: 24772631 DIČ: CZ24772631	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela:

Objednáváme u Vás na akci "Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela" odstranění zjištěných závad v plynové kotelně, tzn. realizaci úpravy a doplnění plynoinstalace kotelny, realizaci přesunu bezpečnostního uzávěru plynu BAP a vypracování projektové dokumentace skutečného provedení plynové kotelny, která bude obsahovat části: plynoinstalace, měření a regulace, vzduchotechnika. Cenová nabídka byla předložena formou soupisu prací a dodávek.

Na základě zjištění revizního technika plynových a technických zařízení, Ing. Veroniky Kaletové, při pravidelné roční kontrole v 04/2023, budou v rámci plnění objednávky odstraněny tyto závady:

- není provedeno vodivé přemostění plynoměru dle TPG 934 01, čl. 2.11,
- bezpečnostní uzávěr plynu není v souladu s ČSN 07 0703, čl. 3.4 (není umístěn před vstupem do kotelny) a TPG 704 01, čl. 4.5.1 (uzávěry musí být umístěny tak, aby byly přístupné pro provádění obsluhy, kontrol, údržby nebo oprav),
- na rozvodu plynu není osazen Hlavní uzávěr kotelny dle ČSN 07 0703, odst. 9.2.7.,
- nebyla předložena projektová dokumentace kotelny dle ČSN 07 0703, odst. 12.1.

Projektová dokumentace skutečného provedení plynové kotelny bude vypracována ve 4 paré tiskem a zaslána digitálně ve formátu *.pdf a *.dwg.

Termíny plnění:

- realizace úprav a doplnění plynoinstalace kotelny: 27.9.2023,
- realizace přesunu bezpečnostního uzávěru plynu BAP: 16.10.2023,
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení plynové kotelny: 27.10.2023,

Cena za plnění bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- první faktura po realizaci úprav a doplnění plynoinstalace kotelny: 71 923,36 Kč bez DPH.
- druhá faktura po realizaci přesunu bezpečnostního uzávěru plynu BAP a po odevzdání projektové dokumentace skutečného provedení plynové kotelny: 95 124,92 Kč bez DPH.

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude tak uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

Nedílnou součástí této objednávky je soupis prací a dodávek vyhotovený dne 7. 9. 2023.

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Luděk Frelich, tel.: 724 056 465, e-mail: l.frelich@olkraj.cz

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

202 128,42 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: Tichá Kateřina Ing.
Telefon: +420 585508257
E-mail: k.ticha@olkraj.cz

27.11.2023

azklima

AZ KLIMA a.s.
Turanka 115a, 627 00 Brno
Tel.: 544 500 811

2

JAN SEMMLER
ŘEDITEL REALIZACE

Rekapitulace změn projektu / zakázky

Název zakázky: Olomouc - červený kostel, vědecká knihovna

Číslo zakázky objednatele:

Číslo zakázky zhotovitele: M214786

datum	zhotovitel	změnový list	popis změny	cena (bez DPH)	ODSOUHLESENO	fakturovat zákazníkovi
06.06.2023	AZ KLIMA a.s.	č.12	Plyn - Doplnění uzávěru, odvzdušnění a manometru	71 923 Kč		
07.09.2023	AZ KLIMA a.s.	č.13	Plyn - přesun bezpečnostního uzávěru BAP	62 125 Kč		
07.09.2023	AZ KLIMA a.s.	č.14	Projektová dokumentace skutečného provedení kotelny	33 000 Kč		
	AZ KLIMA a.s.					
	AZ KLIMA a.s.					
	AZ KLIMA a.s.					
	AZ KLIMA a.s.					
	AZ KLIMA a.s.					
	AZ KLIMA a.s.					
	AZ KLIMA a.s.					

Celkem: 167 048 Kč

ODSOUHLESENO - FAKTUROVAT

0 Kč

Název zakázky:

Olomouc - červený kostel, vědecká knihovna

Číslo zakázky objednatele :

0

Číslo zakázky zhotovitele :

M214786

Zhotovitel :

AZ KLIMA a.s.

Popis změny :

Projektová dokumentace skutečného provedení kotelny

Změnový list :

č.14

Odpočty:

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	mezisoučet :	0			0		0

Celkem odpočty (bez DPH):

- Kč

Celkem změna ceny (bez DPH) :

33 000 Kč

Poznámky: V ceně je předpokládáno zaměření skutečného stavu na místě, následné zpracování a výřitek 3ks paré od každé dokumentace

Datum : 07.09.2023


Vytvořil : Ing. Radek Veselý

Přípočty:

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
					0,00		0,00
	Plynoinstalace - DSP kotelny (TZ, výkresy s označením, schéma a axonometrie)	1,00	ks	9 500,00	9 500,00		0,00
	Měření a regulace - DSP kotelny (TZ a výkresy)	1,00	ks	14 000,00	14 000,00		0,00
	Vduchtotechnika - DSP kotelny (TZ a výkresy)	1,00	ks	9 500,00	9 500,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
	mezisoučet :	0			33 000,00		0

Celkem přípočty (bez DPH):

33 000 Kč

Středisko	Datum schválení	Jmeno - podpis
101VH	27. 11. 2023	
39912V	27. 11. 2023	