

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
zastoupený: [redacted] vedoucím Odboru komunálních služeb,
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení: [redacted]
č.účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Petr Staveník**
se sídlem: Poličná 407, 757 01
IČO: 73278599
DIČ: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
bank.spojení: [redacted]
č.účtu: [redacted]
Zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Valašské Meziříčí.

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace stavby „ **Chodník Valašské Meziříčí, Juřinka, horní část**“ – projektová dokumentace pro vydání společného povolení, inženýrskou činnost pro zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a položkový rozpočet stavby s výkazem výměr (dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“). V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy .

Úprava závazku ze smlouvy o dílo spočívá:

- V rámci projednávání návrhu s dotčenými orgány došlo k nutnosti rozšířit projektovou dokumentaci, které spočívá v prodloužení trasy chodníku a dodatečné nasvětlení míst pro přecházení. Tyto změny vedou k prodloužení doby zpracování projektové dokumentace a navýšení ceny.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1.**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo **takto:**

- a) Článek III. Cena díla, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle článku II. této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	228.000,00 Kč
DPH 21%	47.880,00 Kč
Cena díla včetně DPH	275.880,00 Kč

b) Článek V. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy

Dokončení dílčí části – projektová dokumentace : do 31.1.2024

Dokončení dílčí části – inženýrská činnost + položkový rozpočet s výkazem výměr: do 120 dnů od odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0237/2023/OKS ze dne 5.6.2023 se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb, MěÚ Valašské Meziříčí, na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne 5.12.2022 pod bodem R 03/67/1.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne 29.11.2023

Ve Valašském Meziříčí dne 29.11.2023

.....
Město Valašské Meziříčí


- objednatel-

.....
Petr Staveník

-zhotovitel-