

Pořadí tisku	Název	Popis	Stav	Akceptovaná pracnost (hod)	Akceptovaná výše pnění (Kč bez DPH)
1	Chybějící přílohy dříve importovaných dokumentů za období 2012 a výše	Provedení analýzy, vytvoření algoritmu pro dodatečný import, import příloh	realizováno	20	28 000
2	Chybné vlastnictví dokumentů uživatelů, kteří již v POD nepracují	Provedení analýzy, načtení a otestování dat	realizováno	14	19 600
3	Chybějící přílohy dříve importovaných dokumentů za období 2012 a výše	Provedení analýzy příloh a definování správných příloh u vícenásobných identických příloh	realizováno	6	8 400
4	Chybějící přílohy dříve importovaných dokumentů	Provedení analýzy příloh a rozdělení příloh na hlavní a vedlejší dle vytvořeného scriptu	realizováno	12	16 800
5	Označení hlavních příloh	Vytvoření scriptu pro hromadné označení hlavních příloh	realizováno	8	11 200
6	Automatizace odeslání DZ po podpisu v EPK	Úprava aplikace - implementace schvalovacího procesu a el. podepsání s automatickým odesláním DZ a kontrola metadat	realizováno	32	44 800
7	Nová tvorba Vazby	Úprava aplikace - implementace vazby při tvoření odpovědi na příchozí dokument	realizováno	12	16 800
Celkem				104	145 600