




DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-22072-12/ČJ-2023-1703EO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také „smlouva o dílo“)

Smluvní strany




Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: 
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: 
kontaktní osoba: 

ID DS: ndihp32

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Unistav Chrast, s.r.o.
Sídlo: Nová čtvrť 700, 538 51 Chrast
Zastoupený: 
IČ: 25266853
DIČ: CZ25266853
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11403
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-22072-12/ČJ-2023-1703EO (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. **Cena díla** původní uzavřené smlouvy o dílo, a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku a jeho příloze.

II.

V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšíření o vícepráce. Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě nepředvídaných stavebních prací.

V článku III. Cena díla, bod 1. smlouvy o dílo se mění:

Cena víceprací činí:

| | |
|--|---------------------|
| Celková cena víceprací bez DPH | 29 103,71 Kč |
| DPH 21 % | 6 111,78 Kč |
| Celková cena víceprací včetně DPH | 35 215,49 Kč |

a mění se

(původní znění)

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 493.246,80 Kč |
| DPH 21 % | 103.581,83 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 596.828,63 Kč |

(nové znění)

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 522 350,51 Kč |
| DPH 21 % | 109 693,61 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 632 044,12 Kč |

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.
6. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je Rozpočet víceprací.

20 - 11 - 2023

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:



20 - 11 - 2023

V Chrasti dne.....

