

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007263-2020-0026-2023

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, Divize Hořovice, LS Strašice - středisko Háje, 3.-4.Q 2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název: Miloslav Mrázek
Sídlo: Studánka 196, 347 01 Studánka
IČO: 64888916
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miloslav Mrázek
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Miloslav Mrázek
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u této komodity - výroba dříví na OM těžba harvestorem s vyvážením dříví do 30. 6. 2024. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení termínu plnění je dosavadní nízký objem provedených těžeb.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 27.11.2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. David Novotný
ředitel divize Hořovice

.....
Miloslav Mrázek