

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. ORM/30/2022/Če z 10.11.2022

Výkon technického dozoru stavebníka na akci „Rekonstrukce objektu č.p. 363/IV, Klatovy“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: investiční referent objednatele,
tel.: mobil:
e-mail:

a

Zhotovitel : Ing. Petr Lavička, projekce-engineering-konzultace
Sídlo : Za Beránkem 758/II, 339 01 Klatovy
Office : Pražská 22/II, 339 01 Klatovy
Tel:
e-mail:
IČ : 76140369
DIČ : CZ6711301652
Živnostenský list: Vydaný Městským úřadem Klatovy, dne 20.2.2008, pod č.j.:
ŽO/1406/08
Bankovní spojení:



2.

Na základě čl. 13.1. se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna termínu plnění a ceny díla.

3.

Původní znění čl. č. 4.1

4.1.

Termín plnění předmětu smlouvy podle článku III. je následující:

Zhotovitel bude poskytovat výkon technického dozoru po celou dobu realizace stavby počínaje započítáním prací dodavatele stavby až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků.

Termíny:

Zahájení plnění: **10.11.2022**

Dokončení plnění: **30.11.2023**

Nové znění čl. č. 4.1

Termín plnění předmětu smlouvy podle článku III. je následující:

Zhotovitel bude poskytovat výkon technického dozoru po celou dobu realizace stavby počínaje započítáním prací dodavatele stavby až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků.

Termíny:

Zahájení plnění: **10.11.2022**

Dokončení plnění: **31.05.2024**

4.

Původní znění čl. č. 5.2.

Cena za technický dozor v rozsahu uvedeném v čl. III činí:

Cena za předmět plnění bez DPH **340.000,00 Kč**

DPH 21 % **71.400,00 Kč**

Cena celkem včetně DPH **411.400,00 Kč**

Nové znění čl. č. 5.2.

Cena za technický dozor v rozsahu uvedeném v čl. III činí:

Cena za předmět plnění bez DPH **511.500,00 Kč**

DPH 21 % **107.415,00 Kč**

Cena celkem včetně DPH **618.915,00 Kč**


5.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/30/2022/Če z 10.11.2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

6.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 21.11.2023, usnesením č. 22.

V Klatovech 29. 11. 2023



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Ing. Petr Lavička
(zhotovitel)