

Dodatek č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002500, ze dne 8.4.2016,
„I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka, DSP a IČ pro SP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

generální ředitel

ředitel Závodu Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Sochorova 23, 616 00 Brno

27738809

CZ 27738809

vedeném Kraiským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55650

, jednatel společnosti

jednatel společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

Článek V. Doba plnění

- původní znění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace do 10/2016
- zahájení sloučeného územního a stavebního řízení do 01/2017
- zajištění pravomocných stavebních povolení do 06/2017

- nové znění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování projektové dokumentace do 10/2016
- zahájení sloučeného řízení ÚR/SP do 2 měs. od pokynu Objednatele a předání podkladů MPP
- zajištění pravomocných stavebních povolení do 4 měs. od zahájení stav. řízení

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí termínu je nutnost vyřešení majetkového vypořádání mezi městem Veselí nad Moravou a ŘSD dle SGŘ č. 11/2015, a to na základě skutečnosti, že město má ve vlastnictví pozemky převážně na základě zákona č. 172/91 Sb., Je nutné oprávněnost vlastnictví prověřit. Následně bude zpracován elaborát majetkové hranice, který zohlední výše uvedené. U části stavbou dotčených pozemků je nutná dohoda mezi městem a soukromými vlastníky pozemků a to buď odkupem, nebo zajištěním uzavřením smluvního vztahu.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002500 ze dne 8.4.2016.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednavatele:

V Brně dne 28-01-2017

ředitel Závodu Brno

Za dodavatele

V Brně dne 10-01-2017

jednatel společnosti