

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo**

**„Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, č. akce 999066/2, 2. etapa, Sekaninova - Na Folimance, Praha 4 – PD a IČ“**

**č. smlouvy objednatele: A/3/17/4220/065**

**č. smlouvy zhotovitele: 16 158 03**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxx, ředitel investičního úseku

xxxxxxxxxx vedoucí oddělení realizace staveb

xxxxxxxxxx, technik realizace staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**2. Pontex, spol. s r.o.**

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským S v Praze, spis. zn. C 2994

bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha2

č.ú.: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Martin Havlík, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel, tel. xxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx)

- ve věcech technických: xxxxxxxx, tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

**II.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené Smlouvě o dílo ze dne 16.11.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.05.2018 (dále jen „**Smlouva**“), jehož předmětem je dohoda Smluvních stran na změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla), vč. nahrazení Přílohy č. 1 Smlouvy (specifikace ceny) Přílohou č. 1 Dodatku (rozpis nabídkové ceny za zpracování DÚR a IČ pro SP, DSP a IČ pro SP) ze dne 2. 4. 2020, také na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) a čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky), jak je níže uvedeno.

2. Důvodem těchto změn je dohoda Smluvních stran na rozdělení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) na dvě dílčí části, kdy DSP bude rozdělena na 2. a 4. Etapu, inženýrská činnost bude rozdělena pro 2. Etapu a 4. Etapu, a to vzhledem k nutnosti vyřešení majetkoprávních vztahů ve 4. Etapě a koordinace 4. Etapy s rekonstrukcí železniční trati, při čemž termín této realizace se předpokládá v letech 2023-2024.
3. Výše uvedená změna vyvolala navýšení ceny z důvodu vyčlenění 4. Etapy ze stávající projektové dokumentace ve stupni DSP, zpracování samostatné DSP pro 4. Etapu a zajištění stavebního povolení pro 4. Etapu a rovněž vyvolala změnu platebních podmínek, jak je dále uvedeno.
4. **Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly:**

a) **na změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)**, kdy se Čl. II. odst. 1 Smlouvy doplňuje novým zněním takto:

Zhotovení díla se dále rozděluje na 2 etapy, a to:

- Úsek Ostrčilovo náměstí – Jaromírova 91 (který je nazýván 2. Etapou)
- Úsek Jaromírova 91 – Most ČD (který je nazýván 4. Etapou),

b) **na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla)**, kdy se znění Čl. III. odst. 1. Smlouvy nahrazuje novým zněním takto:

1. Cena za provedení Díla dle čl. II. se sjednává dohodou Smluvních stran následovně:

Původní cena bez DPH:	1 776 860,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	103 500,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	1 880 360,00 Kč

c) **na změně čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky) takto:**

➤ znění Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. III. Smlouvy. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí díla nebo jeho části objednatelům za podmínek stanovených v tomto článku níže.

➤ Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 3, který zní takto:

3. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXXXXXX. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li

to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Neení-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení ceny.

**d) Na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), takto:**

- Čl. V. odst. 2. Smlouvy se v části (třetí odrážka) „zpracování návrhu DSP k projednání“ mění takto:
  - Zpracování konceptu DSP 2. etapy: do 1 měsíce od uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv
  - Zpracování konceptu DSP 4. etapy: do 1 měsíce od uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv
  - Podání žádosti o SP 4. etapy: do 3 měsíců od uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv
- znění Čl. V. odst. 3. Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
  3. Dokončení celého díla, tj. předání vydaného SP s nabytím právní moci a dokončení IČ: do 4 měsíců od uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.

**5. Smlouva se doplňuje o čl. XIII. SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE PROGRAMU TSK**

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 2 Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku a která je rovněž Přílohou č. 2 Smlouvy a její nedílnou součástí.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpis nabídkové ceny za zpracování DÚR a IČ pro SP, DSP a IČ pro SP ze dne 2. 4. 2020, který nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.  
Příloha č. 2 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která se stává Přílohou č. 2 Smlouvy
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 27.11.2023

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Pontex spol. s r.o.

.....  
Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

.....  
Ing. Martin Havlík  
jednatel