

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě (dále jen „smlouva“)

č. j.: VS-5740-80/ČJ-2021-800851-VERZAK
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
v souvislosti s investiční akcí **Horní Slavkov – reko vnější bezpečnosti – TDS, KBOZP**
č.j.:VS-5740-147/ČJ-2021-800851-VERZAK

I. Smluvní strany

1. Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA- Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov,
adresa: Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov, zastoupená na základě pověření generálního
ředitele ze dne 1. 1. 2022 č.j.: VS-45000-24/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr. Robert
Frýdecký, ředitel Věznice Horní Slavkov

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Č.ú.: 46330881/0710

(dále jen „**příkazce**“) na straně jedné

a

2. Projekt stav, spol. s r.o.

se sídlem Želivského 2227, 356 01 Sokolov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, vložka C 4587

zastoupený: Ing. Martin Volný, jednatel společnosti

IČO: 49787942

DIČ: CZ49787942

bankovní spojení: KB, a.s. Sokolov

č.ú.: 26406391/0100

(dále jen „**příkazník**“) na straně druhé

**uzavírají tento dodatek podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“):**

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně smlouvy č. j. **VS-5740-80/ČJ-2021-800851-VERZAK**, a to tak, jak je v **Článku III.** tohoto dodatku uvedeno.

Článek III. Změna článku smlouvy

1. S ohledem na nepředvídatelné okolnosti, a to náročnost a složitost kontroly projektové dokumentace k akci: „Horní Slavkov – I. Etapa reko vnější bezpečnosti“ se stávající znění Článku II. Předmět smlouvy, odst. 3.1. který zní: „Činnosti TDS v období před realizací stavby (max. 50 hodin) mění na: **„Činnosti TDS v období před realizací stavby (max. 100 hodin),“** a dále se stávající znění Článku V. Odměna příkazníka, odst. 1., který zní: „Činnost TDS v období před realizací dle čl. II, odst. 3., bodu 3.1 této smlouvy:

cena bez DPH: 35 000 Kč slovy: třicetpěttisíc korun českých

DPH 21 %: 7 350 Kč slovy: sedmtisícťřistapadesát korun českých

celková cena s DPH: 42 350 Kč slovy: čtyřicetdvatisícťřistapadesát korun českých,,

se mění na:

„cena bez DPH: 70 000 Kč slovy: sedmdesáttisíc korun českých

DPH 21 %: 14 700 Kč slovy: čtrnáctisícsemset korun českých

celková cena s DPH: 84 700Kč slovy: osmdesátčtyřtisícsemset šest korun českých,,

a dále se stávající znění Článku II. Předmět smlouvy, odst. 6, který zní: „Celková maximální odměna příkazníka za poskytnuté služby příkazci činí“:

cena bez DPH: 324 800 Kč slovy: třistadvacetčtyřtisícsemset korun českých

DPH 21 %: 68 208 Kč slovy: šedesátosmtisícdevětšest korun českých

celková cena s DPH: 393 008 Kč slovy: třistadevadesátřtisícsemset korun českých

mění na:

cena bez DPH: 359 800 Kč slovy: třistapadesátdevěttisícsemset korun českých

DPH 21 %: 75 558 Kč slovy: sedmdesátpěttisícsetpadesátosm korun českých

celková cena s DPH: 435 358 Kč slovy: čtyřistatřicetpěttisícťřistapadesátosm korun českých

2. Ujednání ostatních článků příkazní smlouvy se použije přiměřeně i na tento Dodatek č. 1.

V Horním Slavkově dne

V dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

Vrchní rada
plk. Mgr. Robert Frýdecký
ředitel Věznice Horní Slavkov

Ing. Martin Volný
jednatel společnosti Projekt stav, spol. s r.o.