

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM / 2023 / 136 ze dne 24. 10. 2023

### Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: **COLAS CZ, a.s.**  
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
Zastoupený: Ing. Martin Musil, manažer regionu Středočeský a zplnomocněný zástupce společnosti  
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005  
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 4indfjd

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

xxxxxxxxxx, manažer regionu Středočeský a zplnomocněný zástupce společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

xxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí regionu Středočeský

### **I. Preambule:**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2023 smlouvu o dílo číslo OStRM/2023/136 na provedení prací na stavbě „Oprava ul. Na Radouči od ul. 17.listopadu do II/610 přes I/38“
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

### **II. Předmět dodatku:**

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o změnu realizace stavby a o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1- ZL 1)**“

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Původní Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.471.505,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	467.880,84 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH	- 117.095,00 Kč
Nová Cena díla (po započtení více a méněprací) dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	2.822.290,84 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 2.822.290,84Kč bez DPH (slovy: dva milióny osm set dvacet dva tisíc dvě stě devadesát korun českých a osmdesát čtyři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2023/136 ze dne 24.10.2023 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy :  
-změnový list ZL 1

V Mladé Boleslavi dne 24. listopadu 2023

V Praze dne

Objednatel

Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.  
xxxxxxxxxxxx, manažer regionu  
Středočeský a zplnomocněný zástupce  
společnosti

**DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 24. listopadu 2023

.....

xxxxxxxxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav