

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.187
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Příplatek za samozhášivé závěsy do hygienických buněk				
Položka, popis: Tento změnový list řeší záměnu hořlavých sprchových závěsů za samozhášivé sprchové závěsy do hygienických buněk.				
Důvod změny: Z důvodu dopřesnění PD – požadavek na samozhášivost závěsů				
Přílohy: 1.položkový rozpočet, 2. požadavek na samozhášivé závěsy				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 154 541,- Kč bez DPH konečná cena: 154 541,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 154 541,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplní GP / PM
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23.11.2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření GP (13.11.2023): 1. ZL187 je zpracován dle metodiky ÚRS. 2. K cenám jednotlivých položek se GP nevyjadřuje, toto je v kompetenci TDS. 3. Vyjádření rozpočtáře v příloze.	Datum a podpis: 23.11.2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23.11.2023		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24.11.2023		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 27.11.2023		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.187 - PŘÍPLATEK ZA SAMOZHÁŠIVÉ ZÁVĚSY DO HYGIENICKÝCH BUNĚK

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 18.10.2023

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Gena bez DPH **154 541,06**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH **186 994,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL C.187 - PŘÍPLATEK ZA SAMOZHÁŠIVÉ ZÁVĚSY DO HYGIENICKÝCH BUNĚK

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 18.10.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		154 541,06	186 994,68
D1_01	Budova G1 a G2	154 541,06	186 994,68
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	154 541,06	186 994,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL Č.187 - PŘÍPLATEK ZA SAMOZHÁŠIVÉ ZÁVĚSY DO HYGIENICKÝCH BUNĚK

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo:

Praha

CC-CZ:

Datum:

18.10.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s.

IC:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

154 541,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 994,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.187- PŘÍPLATEK ZA SAMOZHÁŠIVÉ ZÁVĚSY DO HYGIENICKÝCH BUNĚK

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 18.10.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

154 541,06

PSV - Práce a dodávky PSV

154 541,06

767 - Konstrukce zámečnické

154 541,06

767.e - ostatní

152 257,20

SOUPIS PRACÍ - ZL Č.187 - PŘÍPLATEK ZA SAMOZHÁŠIVÉ ZÁVĚSY DO HYGIENICKÝCH BUNĚK

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 18.10.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							154 541,06	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				154 541,06	
D	767		Konstrukce zámečnické				154 541,06	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1 522,572	1,50	2 283,86	CS ÚRS 2018 01
	D	767.e	ostatní				152 257,20	
	K		Ozn.012 - Vybavení hygienické buňky u lůžkových pokojů, D+M - Příplatek za samozhášivý závěs	kus	2,000	4 514,12	9 028,24	vlastní
	W		samozhášivý závěs 1550x2100 mm					
	W		cena sestavena: odpočet závěsu dle PD + připočet nového závěsu: -198+4712,13=4514,12					
	W		2		2,000			
	K		Ozn.013 - Vybavení hyg. boxu u lůžkových pokojů, D+M - Příplatek za samozhášivý závěs	kus	4,000	5 068,20	20 272,80	vlastní
	W		samozhášivý závěs 1800x2100 mm					
	W		cena sestavena: odpočet závěsu dle PD + připočet nového závěsu: -198+5266,2=5068,2					
	W		4		4,000			
	K		Ozn.014 - Vybavení hygienické buňky u lůžkových pokojů, D+M - Příplatek za samozhášivý závěs	kus	20,000	5 345,92	106 918,40	vlastní
	W		samozhášivý závěs 1800x2100 mm					
	W		cena sestavena: odpočet závěsu dle PD + připočet nového závěsu: -198+5543,92=5345,92					
	W		20		20,000			
	K		Ozn.015 - Vybavení hygienických buněk u lůžkových pokojů pro imobilní pacienty, D+M - Příplatek za samozhášivý závěs	kus	3,000	5 345,92	16 037,76	vlastní
	W		samozhášivý závěs 1800x2100 mm					
	W		cena sestavena: odpočet závěsu dle PD + připočet nového závěsu: -198+5543,92=5345,92					
	W		3		3,000			











