



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

s názvem „Realizace kamenné stěny v objektu voliéry velkých dravců p.p.č.4727/4 - 2023“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Zoopark Chomutov, p.o.

sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
zastupuje: Bc. Věra Fryčová, ředitelka
IČO: 00379719
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 18439441/0100
kontaktní osoba
(dále jen „objednatel“)

a

Josef Gabčo

sídlo: Karla Popelky 1029, Jirkov 431 11
IČ: 66130778
DIČ: CZ7906192459
zastupuje: Josef Gabčo
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 226801222/0600
kontaktní osoba: Josef Gabčo,
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je doplnění materiálu potřebného k dokončení realizace kamenné stěny v objektu voliéry dravců. Tyto dodatečné vícenáklady byly zjištěny v průběhu realizace předmětu díla, kdy bylo nutné realizovanou stěnu dostatečně zajistit a stabilizovat. Dle přiloženého rozpisu byla cena navýšena o 72 730,00 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 522 730,00 Kč bez DPH.
2. Údaje k předmětu:
Přesné údaje jsou uvedené v přiloženém rozpisu materiálu.

2. Doba zhotovení předmětu díla

Doba zhotovení se nemění, zůstává stejná, jak je uvedeno ve smlouvě.

3. Cena za dílo


1. Konečná cena za dílo je navýšena o 72 730 Kč bez DPH
2. Celková konečná cena bude činit 522 730 Kč bez DPH

4. Ostatní podmínky

1. Ostatní smluvní podmínky se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a na důkaz svého souhlasu k němu připojují své podpisy.


V Chomutově dne 10. 11. 2023

V Chomutově dne 10.11.2023



.....
za objednatele
Zoopark Chomutov, p. o.
Bc. Věra Fryčová, ředitelka

Josef Gabčo
Karla Popelky 1029,
431 11 Jirkov
IČ: 66130778



.....
za zhotovitele
Josef Gabčo



Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719

Josef Gabčo
Karla Popelky 1029, Jirkov 431 11
IČO: 66130778
DIČ: ██████████

Rozpis materiálu na realizaci kamenné stěny voliéry velkých dravců

p. p. č. 4727/4 – 2023

1. Třída betonu dle normy – C 20/25 x0 1m3 – 3 080 Kč
15 m3 = 46 200 Kč
2. Třída betonu dle normy – MC 25 1m3 – 3 030 Kč
6 m3 = 18 180 Kč
3. Dřevo stavební – 3 000 Kč
4. Železo výztuha do základu – 5 350 Kč

Celkem za materiál 72 730 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

Dne 10. 11. 2023