

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **1051/2023**

č. dodatku objednatele: **1373/2023**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDAKCE]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **AVE Kolín s.r.o.**
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 53627
Sídlo Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5
Zastoupený [REDAKCE]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
IČO 251 48 117
DIČ CZ25148117
Telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky 4ybng6b
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 117551383/0300
Hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE]
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 1051/2023 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Chodník v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary**“ – III. výzva (dále jen „**dílo**“).

II.

1. Termín pro řádné provedení díla byl dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo stanoven do 30.11.2023, Zahájení prací mělo být dle smlouvy o dílo 04.09.2023 nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště. K podpisu smlouvy však došlo 11.09.2023 a zveřejněna byla až 21.09.2023.

Staveniště bylo předáno tedy až 27.09.2023. Dle aktualizovaného harmonogramu je termín dokončení v návaznosti na předání staveniště do 22.12.2023 a tak si smluvní strany odsouhlasily prodloužení termínu stavebních prací na stavbě "Chodník v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary" – III. výzva.

2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy **27.09.2023**, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,*
- *termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 22.12.2023***

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.11.2023, usnesení č. 2416/42/RM/2023/Veřejný.

V Kolíně dne

V Kolíně dne

**Mgr. Iveta
Mikšíková**

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2023.11.16
14:33:10 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

