


DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO

„Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa
SO 05 Přeložka NTL plynovodu GasNet“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín


Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupené: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:  vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

PLYNSTAV, s.r.o.

Se sídlem: Beskydská 66, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Martinem Pecháčkem, jednatelem
IČO: 46581774
DIČ: CZ46581774
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 3660
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 9444960257/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Martin Pecháček, jednatel
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):  stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení §1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto:

Dohodu o vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 19. 05. 2023 spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. V2023–0315/ORI, na základě které zhotovitel pro objednatele provedl dílo „**Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa, SO 05 Přeložka NTL plynovodu GasNet**“ (dále jen „Smlouva“). Termín dokončení díla byl Smlouvou sjednán na 6. 11. 2023.
2. Dne 6. 11. 2023 bylo provedené dílo, ve smyslu čl. XII, odst. 12.3.2. Smlouvy, předáno objednateli bez vad a nedodělků, a to ve stavu odpovídajícím vymezení díla podle Smlouvy a dále se změnami předmětu díla dle smluvními stranami věcně odsouhlaseného Soupisu víceprací a méněprací, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody. Tyto změny vzešly ze zaměření skutečného provedení stavby.

III. Předmět dohody

1. Ke dni uzavření této Dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.
2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami díla souhlasí.
3. V návaznosti na změnu předmětu díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena díla je bez DPH stanovena takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Cena díla celkem	534.150,30	112.171,56	646.321,86
Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této Dohody	- 0,70	- 0,15	- 0,85
Konečná cena díla	534.149,60	112.171,41	646.321,01

Slovy: šest set čtyřicet šest tisíc tři sta dvacet jedna koruna českých a jeden haléř.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují Dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany konstatují, že tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní stany obdrží její elektronický originál.
5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz Dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu Dohody po znečitelnění osobních údajů.

Příloha: Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:

Ing. arch.
Jitka
Pospíšilová
.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Digitálně podepsal
Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 2023.11.29
15:31:50 +01'00'

Za zhotovitele:

Martin
Pecháček
ek
.....
Martin Pecháček
jednatel společnosti

Digitálně
podepsal Martin
Pecháček
Datum:
2023.11.29
14:55:25 +01'00'