

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1.

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

k evidenčnímu číslu smlouvy objednatele: 1042/23/06/PO

### Smluvní strany:

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>OBJEDNATEL</b> | <b>Fakultní nemocnice Plzeň</b>                            |
| Se sídlem         | Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň                       |
| IČ                | 00669806   |
| DIČ               | CZ 00669806  |
| Bankovní spojení  | Česká národní banka  |
| Č. účtu           | 33739311/0710  |
| Telefon           | 377 401 111  |
| E-mail            | <a href="mailto:fnplzen@fnplzen.cz">fnplzen@fnplzen.cz</a> |
| Zastoupen         | MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem                  |

### **na straně jedné jako objednatel (dále také jen „objednatel“)**

Oprávněnou osobou Objednatele je pro účely této smlouvy určen XXX

**a**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>ZHOTOVITEL</b>   | <b>SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby<br/>ZÁPAD</b> |
| Se sídlem           | Zemská 259, 337 01 Ejpvovice   |
| IČ                  | 48035599   |
| DIČ                 | CZ48035599   |
| Bankovní spojení    | ČSOB, a.s.   |
| Č. účtu             | 0212269343/0300  |
| Telefon             | 724 242 199  |
| E-mail              | <a href="mailto:p.blechova@swietelsky.cz">p.blechova@swietelsky.cz</a>     |
| Zastoupen           | Petrem Myslívcem – vedoucím OZ DS ZÁPAD                                    |
| na základě pověření | XXX, ředitel oblasti Plzeň<br>XXX, vedoucí odd. přípravy a kalkulací       |

### **na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „zhotovitel“)**

Oprávněnou osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen XXX

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich,

uzavírají ke smlouvě o dílo ze dne 15.09.2023 (dále jen „Smlouva“) tento **DODATEK Č. 1.**

### I.

Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledků zatěžovacích zkoušek v úrovni zemní pláně je možno nahradit projektovanou konstrukční vrstvu povrchu plochy ze SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC C 5/6 za konstrukční vrstvu z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA MZK 0/32 (při nezměněné tloušťce vrstvy 100 mm). Autorizovaný projektant, zpracovatel projektové dokumentace, navrhovanou změnu odsouhlasil. Jednotková cena původní konstrukční vrstvy činí 277,62 Kč/m<sup>2</sup> (Smlouva – soupis prací – řádek č. 30), jednotková cena nové, nahrazující vrstvy činí 208,- Kč/m<sup>2</sup> (CS ÚRS – cenová úroveň 2023-II). Touto změnou dochází ke snížení ceny Díla a proto se mění a doplňuje ujednání Smlouvy tak, jak následuje.

### II.

1. Čl. 4.1.2:

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí **3 287 870,- Kč**. Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření smlouvy činí 690 452,70 Kč. Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 3 978 322,70 Kč.“

se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí **3 177 504,20 Kč**. Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření smlouvy činí 667 275,88 Kč. Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 3 844 780,08 Kč.“

2. Příloha č. 1.:

S ohledem na změnu konstrukční vrstvy (řádek/položka č. 30) v příloze č. 1 Smlouvy se do Smlouvy přidává nová Příloha č. 3 – změnový list, která je u tohoto dodatku vedená jako Příloha č. 1.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento **DODATEK Č. 1.** nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li **DODATEK Č. 1.** podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným a účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto **DODATKU Č. 1.** dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento **DODATEK Č. 1.** je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Plzni:

V Ejpovicích:

.....  
razítko a podpis Objednatele  
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....  
razítko a podpis Zhotovitele

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN BORY OPRAVA PLOCHY MEZI OBJEKTY 67 A 68

Objekt:

SO 101 - Manipulační plocha

Místo: Plzeň

Datum: 17.04.2023

Zadavatel: FN Plzeň

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ

Nedvěd s.ro.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|    |   |              |  |    |           |        |            |  |
|----|---|--------------|--|----|-----------|--------|------------|--|
| 30 | K | 567123110.DP | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 100 mm | m2 | 1 585,260 | 277,62 | 440 099,88 |  |
|----|---|--------------|--|----|-----------|--------|------------|--|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/573211107](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107)

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/577134121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121)

|  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <b>NAHRAZENO:</b> | <b>ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - ZMĚNA KONSTRUKČNÍ VRSTVY (PŘÍLOHA Č. 1)</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/581114113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581114113)

P

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/581124115](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581124115)

P

|    |   |           |   |    |           |        |  |  |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--------|--|--|
| 30 | K | 564932111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a hutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 1 585,260 | 208,00 |  |  |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--------|--|--|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/596211111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211111)

|  |  |  |  |    |           |        |             |              |
|--|--|--|--|----|-----------|--------|-------------|--------------|
|  |  |  | <b>MĚNĚPRÁCE (ROZDÍL JEDNOTKOVÉ CENY: 277,62-208,00=69,62)</b> | m2 | 1 585,260 | -69,62 | -110 365,80 | Kč (bez DPH) |
|--|--|--|--|----|-----------|--------|-------------|--------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/637121111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637121111)

|  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | -23 176,82         | DPH (21%)           |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>-133 542,62</b> | <b>Kč (vč. DPH)</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|