

**Dodatek č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO**

**„Kroměříž, Trávnícké zahrádky – rekonstrukce a vymístění vodovodu,  
první etapa“**

**Evidenční číslo Objednatele: INV2300003**

**Evidenční číslo zhotovitele: BT-2297-23**

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b>
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupený:	xxx
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	2002-691/0100
e-mail:	<u>xxx</u>

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TALPA-RPF, s.r.o.</b>
Sídlo:	Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
Oprávněný zástupce:	xxx
Registrace:	KS Ostrava, oddíl C, vložka 14263
Bankovní spojení:	KB, a.s., Ostrava
Číslo účtu:	43-7520340297/0100
IČ:	64615391
DIČ:	CZ64615391
e-mail:	<u>xxx</u>

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Po dohodě objednatele se zhotovitelem je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se upravuje cena za dílo z důvodu změn rozsahu prací a dodávek dle specifikace uvedené v příloze č.4 a č.5. Jedná se o více práce spojené s realizací dalších 3 přípojek vody a dále o prodloužení délky vrtaného potrubí pod vodním tokem Zacharka z důvodu upuštění od realizace zátažné jámy u vodního toku Zacharka. Naopak upuštěním od realizace této výše uvedené zátažné jámy u vodního toku Zacharka vznikly méně práce.

### 3. Cena za dílo

Celková cena díla dle SOD (původní cena) bez DPH	4 394 328,64 Kč
Cena za více práce bez DPH	206 252,45 Kč
Cena za méně práce bez DPH	- 71 215,91 Kč
Celková cena za dílo dle dodatku č.1 (nová cena) bez DPH	4 529 365,18 Kč
<u>DPH z celkové ceny</u>	<u>951 166,69 Kč</u>
<b>Celková cena za dílo dle dodatku č.1 (nová cena) vč. DPH</b>	<b>5 480 531,87Kč</b>

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.4 - Položkový rozpočet více práce  
Příloha č.5 - Položkový rozpočet méně práce

V Kroměříži dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
XXX

.....  
XXX