

## **Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

**na akci:**

**„Náhradní výsadba podél komunikace III/28726 Žďárek - Odolenovice“**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

### **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: ██████████.

číslo účtu: ██████████

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86  
dále jen „Objednatel“

a

### **Josef Šteigr**

se sídlem: Bulovka 53, 464 01 Frýdlant

IČO: 72729945

DIČ: CZ8111012602

zastoupená/ý: Josefem Šteigrem

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsaná/ý:

dále jen „Zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

## Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 14.10.2022 Smlouvu o dílo (dále jen SoD) vedenou pod č.2022162/D s názvem „Náhradní výsadba podél komunikace III/28726 Žďárek – Odolenovice“ a dle Čl. XII. odst.3 uzavírají tento Dodatek č.1

### Článek I.

#### Předmět Dodatku č.1

1. S odvoláním na Čl.V, odst.16) této SoD a z důvodu poškození výsadby a kotvení třetí stranou vznikla potřeba nově vysadit 3 ks sazenic v celkové ceně 4.935,- Kč bez DPH, tj. 5.971,35 Kč vč. DPH  
Jedná se o kompletní dodávku nových sazenic včetně kotvení, ochrany kmenů a souvisejících prací dle rozpočtu s realizací do 30.11.2023.
2. Z důvodu odcizení neznámou osobou vznikla potřeba nově instalovat 3 ks odsedávek pro dravce v celkové ceně 900,- Kč bez DPH, tj. 1.089,- Kč vč. DPH  
Jedná se o dodávku nových odsedávek včetně instalace s realizací do 30.11.2023.
3. S odvoláním na Čl. XII v souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla pro „SO1 – výsadba“, která se navyšuje o vícepráce v celkové výši 5.835,00 Kč bez DPH, tj. 7.060,35 vč.DPH
4. S odvoláním na nedodržení termínu realizace „SO1 – Výsadba“ dle Čl. IV, odst. 1 a) a s odvoláním na Zápis o předání a převzetí dokončeného díla ze dne 10.03.2023 s vyčíslením smluvní pokuty za nedodržení termínu ze strany Zhotovitele se prodlužuje termín provedení části díla „SO2 - Následná péče o výsadby“.

### Článek II.

#### Změna Smlouvy o dílo

1. Ustanovení Čl. VII odst.1) SoD se s odvoláním na Čl.V, odst.16) zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
  - 1.1.Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1 k SoD a to včetně jeho podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle tohoto Dodatku č.1 k SoD
  - 1.2. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
    - Cena bez DPH: **326.595,00 Kč;**
    - DPH 21 %: **68.584,95 Kč;**
    - Cena celkem vč. DPH: **395.179,95 Kč**
2. Ustanovení Čl. IV, odst.1. b) SoD se s odvoláním na Čl. V, odst.4) a na Zápis o předání dokončeného díla „SO1 - Výsadba“ ze dne 10.03.2023 s vyčíslením smluvní pokuty za nedodržení termínu se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
  - 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
    - b) část díla „SO2 – Následná péče o výsadby“ **do 10.03.2026**

**Článek XIV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č.1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č.1 a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří:  
Příloha č. 1 - VV (Rozpočet) vč. soupisu prací

V Liberci ..... 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

.....

**Josef Šteigr**