

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### „Výměna vnějších výplní otvorů objektu Veslařská 230, Brno“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“; (dále jen „Smlouva“).

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Název: **Vojenský výzkumný ústav, s. p.**  
Sídlo: Veslařská 337/230, Brno 637 00  
Datová schránka: n62kuhr  
Jehož jménem jedná: Ing. Pavel Čuda, Ph.D., ředitel  
IČO: 29372259  
DIČ: CZ29372259  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 115-1174260237/0100  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718  
Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

na straně jedné jako „objednatel“

**a**

##### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **OKNOSTYL group s.r.o.**  
Sídlo: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim  
Datová schránka: fuqq8i8  
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš Mazel, jednatel  
IČO: 27689719  
DIČ: CZ27689719  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 52299  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-7118030207/0100  
Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:  
- ve věcech technických:  
- ve věcech smluvních:  
na straně druhé jako „zhotovitel“

se dle čl. 15.7., čl. 4.6. a čl. 4.11. Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) vzájemně dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o nové práce (vícepráce) a na neprovedení některých prací (méněpráce) a dále na prodloužení termínu pro dokončení díla.

## **II. Změny Smlouvy**

- 2.1. Předmět Smlouvy dle čl. II Smlouvy detailně upravený v Příloze č. 2 Smlouvy, se rozšiřuje o nové práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce) spočívající v činnostech uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, kterou je soupis stavebních prací, dodávek a služeb smluvními stranami vzájemně odsouhlasený dne 1. 11. 2023.
- 2.2. Po dohodě smluvních stran se prodlužuje termín dokončení díla uvedený v čl. III Smlouvy do 15. 12. 2023.

## **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích Příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je smluvními stranami podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – méně a vícepráce

Za objednatele:  
V Brně

za zhotovitele:  
V Kuřimi:

.....  
Ing. Pavel Čuda, Ph.D.  
ředitel  
*podepsáno elektronicky*

.....  
Ing. Tomáš Mazel  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*