

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU A VÝZKUMU

č. A-202316

uzavřená dle § 22 a násl. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
jednající/zastoupen: **Ing. Romanem Hanákem, ředitelem**
ve věcech smluvních
ve věcech technických

- 2. Zhotovitel:** **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámecké náměstí 27/9, 695 01 Hodonín
jednající/zastoupen:
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ: 090352, neplátce DPH
Bankovní spojení: KB Hodonín
číslo účtu: 3131-671/0100

Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. 12.053/Kra ze dne 17. 6. 1998 k provádění archeologického výzkumu.

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. II. odst. 3. a VII odst. 3 smlouvy o provedení archeologického dohledu a výzkumu č. **A-202316 III/4992, III/4995 Hroznová Lhota – úprava křižovatky** ze dne 25. 07. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07. 08. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění: - v místě stavby byly odkryty archeologické nálezy a záchranný archeologický výzkum bude pokračovat také v roce 2024.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. a 2 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že náklady archeologického dohledu činí [REDAKCE] skutečné náklady za 1. etapu terénní části záchranného archeologického výzkumu dle reálně

odpracovaných hodin od 10. 8. 2023 do 22. 9. 2023 činí [REDACTED] Kč a za geodetické zaměření [REDACTED] Kč, tj. celkem 178 395,- Kč (slovy. jedno sto sedmdesát osm tisíc tři sta devadesát pět korun českých).

Další předpokládané náklady na 2. etapu terénní části záchranného archeologického výzkumu v roce 2024 a na zpracování terénní části záchranného archeologického výzkumu, včetně environmentálních a jiných odborných analýz činí 174 400,- Kč (slovy. jedno sto sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých). Kalkulace nákladů spojených s prováděním záchranného archeologického výzkumu v roce 2024 je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. A 202316.

2. Smluvní strany se dohodly na tomto postupu fakturace. První faktura bude vystavena za dohled, terénní část a zaměření v roce 2023 ve výši 178 395,- (1. etapa záchranného archeologického výzkumu). 2. etapy záchranného archeologického výzkumu v roce 2024 bude fakturována dvěma fakturami. První faktura bude vystavena za terénní práce. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit pro ukončení terénních prací. Druhá faktura bude vystavena na zbylé práce po předání nálezové zprávy objednateli. Cena nálezové zprávy je součástí ceny záchranného archeologického výzkumu.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně Přílohy č. 1, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen v elektronické podobě.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Objednatel zajistí uveřejnění i původní smlouvy.

V Hodoníně dne 29.11.2023

V Brně dne 30.11.2023

.....
zhotovitel:

[REDACTED]

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
organizace

.....
objednatel

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
Příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 k Dodatku smlouvy č. 2 A-202316

Předpoklad terénní část výzkumu v roce 2024

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog			
1	asistent archeologického výzkumu			
5	pracovník archeologického výzkumu			
	geodetické zaměření			
	strojní technika			
	buňka pro pracovníky výzkumu			
	celkem			

Zpracování terénní části záchraného archeologického výzkumu:

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog			
1	asistent archeologického výzkumu			
1	laborant			
1	konzervátor			
	rezerva			
	celkem			

Enviromentální a jiné analýzy

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	antropolog			
1	archeobotanik			
1	osteolog			
1	numismatik			
	rezerva			
	celkem			

celkem	174 400 Kč
---------------	------------