

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 03004238523

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Třebíč**  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným  
k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města  
č. 95/6/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629  
DIČ: CZ 00290629  
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Ing. David Bauer**  
Kremláčkova 456, 674 01 Třebíč

IČ: 03848876  
bank. spojení: 2800763945/2010  
zapsaný v živ. rejstříku MěÚ Třebíč, číslo jednací OOŽÚ 13689/15  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

V průběhu zpracování díla se smluvní strany dohodly na změnách, které spočívají ve vypuštění stavebního objektu SO 10 Prodloužení metropolitní sítě. Stavební objekt SO 10 bude nově obsahovat rekonstrukci splaškové kanalizace. Parkoviště pro zaměstnance ZŠ bude nově označeno jako stavební objekt SO 12. Bude doplněn stavební objekt SO 13 Zavlažovací systém.

### II.

**V článku 6. Cena díla a jeho úhrada, odst. 6.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:**

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

<b>Příprava zakázky</b>	<b>62 500 Kč</b>
Hydrogeologický průzkum	25 000 Kč
Geodetické zaměření lokality	18 000 Kč
Kamerový průzkum dešťové kanalizace	19 500 Kč
<b>Projektová dokumentace</b>	<b>731 000 Kč</b>
SO 01 Komunikace, parkoviště a chodníky	170 000 Kč
SO 02 Zpevněné plochy a vybavení	220 000 Kč
SO 03 Nakládání s odpady	10 000 Kč
SO 04 Veřejné osvětlení	40 000 Kč
SO 05 Nakládání s dešťovými vodami	50 000 Kč
SO 06 Vodovod	12 000 Kč

SO 07 Přeložka vodovodu	12 000 Kč
SO 08 Přeložka plynovodu	12 000 Kč
SO 09 Přípojka el. NN	9 000 Kč
SO 10 Rekonstrukce splaškové kanalizace	59 000 Kč
SO 11 Vegetační úpravy	94 000 Kč
SO 12 Parkoviště pro zaměstnance ZŠ	22 000 Kč
SO 13 Zavlažovací systém	21 000 Kč

**Inženýrská činnost** **31 000 Kč**

**Celkem** **824 500 Kč**

Zhotovitel není plátce DPH.

Slovy: osmsetdvacetčtyřitisícpětset korun českých

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po řádném dokončení jednotlivých částí díla - bez vad a po jejich převzetí.

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodl místostarosta Miloš Hruža pověřený k podpisu na základě Organizačního řádu Městského úřadu Třebíč, platného a účinného od 01.01.2018, čl. 9, odst. 9.3, písm. c).

V Třebíči dne: 22.11.2023

V Třebíči dne: 22.11.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Miloš Hruža  
místostarosta

.....  
Ing. David Bauer