

**DODATEK Č. 1**

Ke smlouvě o dílo č. S942/2023/268 ze dne 2. 8. 2023

(Zajištění sesuvu na LC Kloboucká)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní  
Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

Zastupitelnost: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01  
Zlín, ID DS: e8jcfsn nebo [redacted]fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový  
Hradec Králové, 500 08 Hradec Královébankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Paleso s.r.o.**

se sídlem Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

IČO: 292 76 276

DIČ: CZ29276276

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70239  
zastoupená Bc. Davidem Kusákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 2267301389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S942/2023/268, předmět smlouvy „Zajištění sesuvu na LC Kloboucká“ (dále jen „dodatek“):

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2023 smlouvu o dílo č. S942/2023/268, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „Zajištění sesuvu na LC Kloboucká“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list stavby. Cena prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

	<b>cena díla v Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD</b>	2 542 766,71
<b>Cena dle dodatku č.1 – vícepráce</b>	121 171,57
<b>Cena dle dodatku č.1 – méněpráce</b>	-18 425,13
<b>Cena díla celkem</b>	<b>2 645 513,15</b>

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 645 513,15 Kč bez DPH**, (devět milionů tři sta devět tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých padesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

## II.

### Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list stavby  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Zlíně, dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Bc. David Kusák**  
jednatel  
Paleso s.r.o.