

DODATEK Č. 1



**ke smlouvě o dílo č. SML-00073-2023-249 (ev. č. zakázky S947/2023/497) ze
dne 27. 10. 2023**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Frýdlant v Čechách, Žitavská 3276,
464 01 Frýdlant v Čechách

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SILKOM, spol. s r.o.


se sídlem Dlouhá 3037, Větrov, 464 01 Frýdlant

IČO: 467 13 158

DIČ: CZ46713158

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2688

zastoupená: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7522560277/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 10. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00073-2023-249, evidenční číslo zakázky S947/2023/497 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava LC Mokrá, LS Frýdlant v Č.“ (dále jen „dílo“).
2. Skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla a zaznamenané do stavebního deníku vyvolaly nutnost provést při realizaci díla vícepráce. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele a zhotovitele. Změny se týkají doplnění odvodnění – pročištění větší části podélného příkopu, prodloužení odtoků do lesního porostu a doplnění korugované plastové roury DN 400 mm obsypané štěrkodrtí fr. 0/63 mm, a to na základě zjištění skutečného stavu nutného pro správné odvodnění LC.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava LC Mokrá, LS Frýdlant v Č.	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1
	428 698,70 Kč bez DPH	46 771,37 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	475 470,07 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 475 470,07 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých a sedm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Josef Kukal
jednatel
SILKOM, spol. s r.o.