

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

**ČÁST A**

Obecná ustanovení

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko:

Nový Jičín

Se sídlem :

Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín

Zastoupeno vedoucím střediska:

████████████████████, na základě pověření ředitele

Pověření k jednání ve věcech

realizace projektu:

████████████████████ investiční technik střediska

████████████████████ vedoucí TSÚ střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

**Zhotovitel:**

**APC SILNICE s.r.o.**

Se sídlem:

████████████████████

Tel:

████████████████████

Fa:

/

Zastoupen:

████████████████████, jednatel společnosti

IČO:

60705981

DIČ:

CZ60705981

Zapsán v obch. rejstříku:

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132

Bankovní spojení:

KB Brno město, č.ú. 7243290227/0100

Pověřen k jednání ve věcech

technických, realizace stavby

a smlouvy:

████████████████████ jednatel společnosti

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna odstavců IV. a XIV. Doba a místo plnění. Změna nemá vliv na cenu díla. Důvodem změny je potřeba rozhodnutí o rozsahu úpravy, které závisí na informacích od jiných investorů, kteří připravují své akce v navazujících prostorech.

Čl. IV se mění a nadále zní:

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
  - a) Zaměření, průzkumy apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 7 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - b) Podání žádosti o vydání společného povolení stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 15. 12. 2023  
Projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby do 31. 12. 2023
  - c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 31. 01. 2024.
2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).
3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

#### XIV.

##### Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v termínech dle čl. IV odst. 1.
2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele.
3. objednatele.

#### XXII.

##### Závěrečná ujednání

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace [www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz).
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Novém Jičíně dne: 20.10.23

Vedoucí střediska

V Brně dne: 19.10.23

jednatel společnosti

APC SILNICE s.r.o.  
Jana Babáka 11, 612 00 Brno - budova I  
+420 541 212 423