

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 3. 10. 2023
na akci: „Slaný - oprava odlehčovací komory OK 2“
(dále jen „dodatek“)

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Slavos Slaný, s.r.o.**
se sídlem Politických vězňů 1523, 241 01 Slaný
Zastoupený: Ing. Irenou Vernerovou, jednatelkou společnosti
IČ: 07506554
DIČ: CZ07506554
Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 302022
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu / směrný kód: 5419367349/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: **Esta, spol. s r.o.**
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno
Zastoupený: Lubošem Vejvarem, jednatelem společnosti
IČ: 43774458
DIČ: CZ43774458
Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7675
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu / směrný kód: 819849141/0100
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
(dále jen *zhotovitel*)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání zakázky a smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných víceprací a méněprací. Bližší specifikace prací a dodávek je popsána v přílohách tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

1) Článek 3 – Předmět díla: bod 3.2 se doplňuje o následující text:

„Vícepráce a méněpráce na kterých se smluvní strany v průběhu provádění díla dohodly a které prokazatelně objednatel zhotoviteli odsouhlasil.“

2) Článek 8 – Cena díla: bod 8.2 se mění takto:

„8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla dle SoD bez DPH:	406 304,49 Kč
Cena díla dle Dodatku 1 bez DPH:	70 808,50 Kč
z toho méněpráce bez DPH:	-35 505,00 Kč
z toho vícepráce bez DPH:	+106 313,50 Kč
Cena díla celkem bez DPH:	477 112,99 Kč
DPH v platném znění:	100 193,73 Kč
Cena díla celkem s DPH:	577 306,72 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha 1: Soupis méněprací včetně jejich vyčíslení dle rozpočtu

Příloha 2: Soupis víceprací

za zhotovitele

za objednatele

Ve Slaném dne 20. 11. 2023

.....
Esta, spol. s r.o.

.....
Slavos Slaný, s.r.o